



Mairie de Conquereuil

Nombre de Membres :

en exercice: 15

présents : 14

votants : 15

OBJET :

**Avenant au marché
public de la
construction de la
nouvelle mairie : lot n°6
menuiseries intérieures**

EXTRAIT DU REGISTRE des DELIBERATIONS

Envoyé en préfecture le 21/09/2026

Reçu en préfecture le 21/09/2026

Publié le

ID : 044-214400442-20260915-20260921AVMAI-DE

Le 15 septembre 2026

Le Conseil Municipal de la Commune de CONQUEREUIL, dûment convoqué s'est réuni à la Mairie de CONQUEREUIL sous la présidence de Monsieur Jacques POULAIN, Maire de la Commune de CONQUEREUIL.

Date de convocation : 8 septembre 2026

ÉTAIENT PRÉSENTS : M. POULAIN Jacques – Mme BENARD Sylvie – M. BOUJU Joseph – Mme LEFEVRE Lola – M. HAFIZOU Philippe – Mme HAMON Marie-Anne – M. VINOUE Philippe – M. BONOMI Ronan – Mme JOURDAN Séverine – M. LEULIER Rudy – M. MITARD Erwan – Mme MOUSSEAU Madara – M. LE CORNU Duncan – Mme JALLE Justine.

ÉTAIT ABSENTE : Mme BRETECHE Katherine a donné un pouvoir à Mme BENARD Sylvie.

Secrétaire de séance : Mme HAMON Marie-Anne

Exposé de M. le Maire,

Les travaux de la nouvelle mairie ont débuté en septembre 2025. Chaque jeudi est organisé une réunion de chantier durant laquelle des arbitrages sont proposés avec le souhait pour la commune de maîtriser la dépense et de trouver des solutions techniques rationnelles et économiques.

- Il est proposé un avenant en plus-value concernant le lot n°6 « menuiseries intérieures » attribué à l'entreprise Hervy. Cet avenant correspond à une simplification de l'organigramme des clés et à l'agrandissement du bureau d'accueil.

- Marché initial : 79 783.12 € HT soit 95 739.74 € TTC
- Avenant n°1 : 300 € HT soit 360 € TTC
- Total : 80 083.12 HT soit 96 099.74 € TTC

A l'unanimité le conseil décide :

- **D'approuver l'avenant proposé ci-dessus,**
- **D'autoriser le maire à le signer**

**La secrétaire de séance
Mme Marie-Anne Hamon**

**Le Maire
M. Jacques Poulain**



CERTIFIÉ EXECUTOIRE

Adressé à la S/Préfecture
le :

.Notifié ou Publié
le