

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR

**SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE
de CORLAY et de LE HAUT-CORLAY**

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Séance du 15 septembre 2026

L'an deux mil vingt-six, le 15 septembre à 9 heures 30, le Comité Syndical, dûment convoqué, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. Daniel TREND, Président.

Présents : Daniel TREND, Jacky BURLOT, Jean-Philippe RAOULT membres titulaires ; Jacqueline LE TEXIER membre suppléant

Excusés : Alain LÉVRIER membre titulaire, Jean-François LE BRIS membre suppléant

Secrétaire de séance : Jacky BURLOT

Date de la convocation : 4 septembre 2026

2026/19 Réhabilitation des Stations de la Ville Jouan et des Neuf Fontaines – Avenant n°1

Monsieur le Président informe l'assemblée que les travaux de réhabilitation des Stations de la Ville Jouan et des Neuf Fontaines suivent leur cours.

Des travaux supplémentaires sont nécessaires :

- Site des Neuf Fontaines : remplacement du complexe de peinture I1 par un I3 : + **1 036 € HT** (suivant devis n°2605 0269 -A00 - date du 29 05 2026)
- Site de la Ville Jouan : remplacement du complexe de peinture I1 par un I3 : + **1 924 € HT** (suivant devis n°2605 0268 -A00 - date du 29 05 2026)
- Site de la Ville Jouan : travaux complémentaires n°1 travaux de dépose de la DEP existante et travaux associés : + **922,64 € HT** (suivant devis n°2606 0201 -A01 - date du 19 06 2026)
- Site de la Ville Jouan : travaux complémentaires n°2 création trop plein supplémentaire : + **296,77€HT** (suivant devis n°2606 0201 -A01 - date du 19 06 2026)
- Site de la Ville Jouan : travaux complémentaires n°3 création de ventilation haute et basse et travaux associés : + **635,26 € HT** (suivant devis n°2606 0201 -A01 - date du 19 06 2026)
- Site de la Ville Jouan : travaux complémentaires n°4 mise en place de points d'ancrage et travaux associés : + **2 826,72 € HT** (suivant devis n°2606 0201 -A01 - date du 19 06 2026)
- Site de la Ville Jouan : travaux complémentaires n°5 modification du jeu de profils permettant la dépose/repose de la dalle béton au-dessus du filtre en place : + **486,01 € HT** (suivant devis n°2606 0201 -A01 - date du 19 06 2026)

TOTALITE DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES (suivant devis) : + 8 127,40 € HT

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l'unanimité,

DECIDE de programmer ces travaux et de valider l'avenant n°1 auprès de l'entreprise SNPR.

Fait et délibéré le 15 septembre 2026
Le Président,
Daniel TREND