Envoyé en préfecture le 15/04/2026
Reçu en préfecture le 15/04/2026
Publié le
ID : 035-200011062-20260415-11042026DCOM-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE

ARRONDISSEMENT DE RENNES

Mairie de SAINT SYMPHORIEN - 35630

DATE DE CONVOCATION : 08/04/2026

DATE D'AFFICHAGE : 08/04/2026

NOMBRE DE CONSEILLERS :

En exercice : 15

Présents : 12

Votants : 15

L'an deux mil vingt-six, le treize avril à 20 heures, le Conseil Municipal légalement constitué et convoqué, s'est réuni à la Mairie en séance publique ordinaire sous la présidence de Monsieur Yves DESMIDT.

Etaient présents : Mesdames GAUDIN, LOPEZ, RÉHAULT et TESSIER. Messieurs BAUDÉ, BERTRAND, BOHUON, DESMIDT, ESNAULT, GRIVET, MALLE et MOORES.

Absents excusés : Madame VIEL Christine qui a donné pouvoir à Monsieur BAUDÉ Hervé. Madame GORJU Rozenn qui a donné pouvoir à Madame RÉHAULT Marie-Annick. Madame MOUAFFIK Camélia qui a donné pouvoir à Monsieur BERTRAND Sylvain.

Monsieur MOORES Christophe a été élu secrétaire de séance.

OBJET N° 11.04/2026 : AVENANT 2 MARCHE DE TRAVAUX LOT 12 – PLOMBERIE – CHAUFFAGE - VENTILATION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code de la Commande Publique ;

Vu la délibération n° 2.07/2024 du 23 juillet 2024 portant attribution des marchés de travaux, pour la réhabilitation et la transformation d'un patrimoine immobilier en bar – restaurant – épicerie et 3 logements ;

Vu l'avenant n° 1 accepté par délibération n° 4.02/2026 du Conseil Municipal en date du 23/02/2026 ;

Vu la proposition d'avenant au marché de travaux du lot n° 12 – Plomberie – Chauffage - ventilation présenté par la Maîtrise d'œuvre en date du 02/04/2026, comprenant une modification du montant du marché à l'attributaire du lot ;

Considérant que l'avenant proposé, tant en plus-values, qu'en moins-values concerne des travaux qui ne sont pas de nature à apporter des modifications substantielles au marché initial ;

Considérant qu'il convient d'autoriser la signature de l'avenant n° 2 pour prendre en compte les modifications du lot n° 12 – Plomberie – chauffage - ventilation afin de permettre la poursuite des travaux relatifs à la réhabilitation et la transformation d'un patrimoine immobilier en bar – restaurant – épicerie et 3 logements ;

Après délibération, le Conseil Municipal :

- **ADMET les plus-values et moins-values du lot n° 12 – Plomberie – chauffage - ventilation pour un montant de 894,27 € HT soit 1 073,12 € TTC ;**
- **MODIFIE le montant de l'attribution du lot n° 12 Plomberie – chauffage - ventilation de 107 586,03 € HT à 111 104,27 € HT, comme stipulé dans le tableau ci-dessous :**

	TOTAL	Commerces TVA 20 %	Parties communes TVA 20 %	Logements 1 et 2 TVA 5,5 %	Logement 3 TVA 5,5 %
Montant initial HT	**107 586,03 €**	**28 946,99 €**	**43 607,94 €**	**25 113,40 €**	**9 917,70 €**
Avenant n° 01	**2 623,97 €**			**1 406,57 €**	**1 217,40 €**
Avenant n° 02	**894,27 €**	**894,27 €**			
Montant total HT	**111 104,27 €**	**29 841,26 €**	**43 607,94 €**	**26 519,97 €**	**11 135,10 €**
TVA	**16 760,87 €**	**5 968,25 €**	**8 721,59 €**	**1 458,60 €**	**612,43 €**
Montant TTC	**127 865,14 €**	**35 809,51 €**	**52 329,53 €**	**27 978,57 €**	**11 747,53 €**

- **AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à cet avenant.**

VOTE A L'UNANIMITÉ.

Pour copie certifiée conforme au registre,
Le Maire,
Yves DESMIDT.

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte
- *Affiché (ou notifié) le :* 15 AVR. 2026
- *Transmis au représentant de l'Etat le :* 15 AVR. 2026

MAIRIE ST SYMPHORIEN (ILLE ET VILAINE)