Envoyé en préfecture le 23/09/2026
Reçu en préfecture le 23/09/2026
Publié le
ID : 029-200054724-20260916-DE2026_138-DE

Audierne

Membres en exercice : 29
Membres présents : 26
Membres votants : 29

Le 16 septembre 2026 à dix-huit heures trente, le conseil municipal s'est réuni en séance ordinaire, en salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Florent LARDIC, maire.
Envoi de la convocation le : 10 septembre 2026 Publication de la convocation le : 11 septembre 2026

Etaient présents :
M. Florent LARDIC, Mme Carine THOMAS, M. Thierry COUPELANT, Mme Sandrine PAUL, M. Thierry CAPRON, M. Christian NEVEU, Mme Armelle BRARD, M. Yves MIOSSEC, M. Marc ARZEL, M. Michel VAN PRAET, M. Georges CASTEL, Mme Malika REDAOUIA, M. Jean-Yves MORVAN, Mme Danièle PRIOL-THOMAS, Mme Linda RIOU, M. Paul LADMIRAULT, Mme Frédérique TAPON, Mme Sophie PREUNEL, Mme Adélie CASTEL, Mme Corinne BRIANT, M. Philippe LAPORTE, M. Jérémy CLOAREC, Mme Corinne LE MOENNER, M. Guy LANCOU, M. Grégoire DIRSON, Mme Nathalie DE NEVE

Etaient absents :
Mme Nadine JUDE a donné procuration à Mme Malika REDAOUIA
M. Laurent FAURE a donné procuration à M. Florent LARDIC
M. Pascal MENDILI a donné procuration à M. Grégoire DIRSON

Quorum : atteint
Secrétaire de séance : Mme Armelle BRARD
Date de transmission au contrôle de légalité : 23 SEP. 2026
Date de publication : 23 SEP. 2026

Délibération n° 2026-138 : Avenant lot menuiseries intérieures bois et point d'information
Rapporteur : M. Thierry CAPRON

Monsieur le maire expose à l'assemblée :

Avancement du projet :
Le chantier est maintenant terminé et les services techniques ont procédé à l'emménagement de la bibliothèque début septembre. La Raquette Esquibiennoise a également investi son local.

Le déroulé du chantier a nécessité quelques adaptations concernant le lot 9 menuiseries intérieures bois :

- Prolongement du faux solivage en support de faux plafond : 585 € HT
- Prolongement de l'habillage bois en haut des murs : 4 580,26 € HT
- Bouchage d'une ancienne fenêtre : 411,36€ HT
- Trappe de visite : 59,46€ HT

Le montant total de l'avenant pour le Lot MENUISERIES INTERIEURES BOIS est de : 5 636,08€ HT soit 6 763,30€TTC, soit 11% du lot.

Cet avenant porte le montant total du marché de travaux à 501 549,35 € HT.

Envoyé en préfecture le 23/09/2026
Reçu en préfecture le 23/09/2026
Publié le
ID : 029-200054724-20260916-DE2026_138-DE

Vu l'avis favorable unanime de la commission travaux, voirie, circulation du 8 septembre 2026,

Entendu l'exposé de Monsieur le maire,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 26 voix pour et 3 abstentions, décide de :

- Approuver l'avenant de 5 636,35 € HT au lot n°9 menuiseries intérieures bois ;
- Autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant ;
- Autoriser Monsieur le maire à réaliser toute démarche nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

Ainsi délibéré lesdits jour, mois et an,

Le maire,
Florent LARDIC

MAIRIE D'AUDIERNE (FINISTERE)

La Secrétaire de séance,
Armelle BRARD