Envoyé en préfecture le 06/02/2026
Reçu en préfecture le 06/02/2026
Publié le
ID : 056-200067569-20260206-DM_CLUB_26_06-DE

DÉPARTEMENT DU MORBIHAN

COMMUNE DE CARENTOIR

ARRONDISSEMENT DE VANNES

CARENTOIR

D-2026-06
04.02.2026

DÉCISION DU MAIRE

Nature de l'acte	Marché public	LOT 6 «CLOISONS SECHES - ISOLATION»	Avenant n°1
Destination	Construction rénovation des infrastructures sportives de Quelneuc		

Le Maire de la Commune de Carentoir,

Vu *le code général des collectivités territoriales, notamment son article L2122-22 ;*
Vu *la délibération en date du 16 décembre 2024 par laquelle le Conseil municipal l'a chargé, par délégation, de prendre certaines des décisions prévues à l'article L2122-22 susvisé, notamment pour « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de services et de fourniture et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, dont le montant est inférieur à 200 000 € » ;*
Vu *l'inscription, en 2023, au titre d'une autorisation de programme, période 2023-2025 du projet de création d'un village santé estimé pour un montant de 475 000 euros TTC ;*
Vu *le lancement du marché public de travaux en date du 08 juillet 2024 ;*
Vu *la délibération D05 du 29 janvier 2025 portant autorisation de signature du marché public de travaux ;*

Considérant que dans le cadre de l'exécution du marché, il convient de procéder à un réaménagement des huisseries intérieures en raison d'une modification de plan sur les préconisations de la Fédération Française de Football ;

Considérant qu'il convient en conséquence qu'il convient d'ajuster le lot 6 « CLOISONS SÈCHES - ISOLATION » attribué à l'entreprise LEGAL SCHREINER EURL ;
;

DÉCIDE

ARTICLE 1 :
Les travaux cités en objet concernant le lot 6 « CLOISONS SÈCHES – ISOLATION » seront réalisés par l'entreprise LEGAL SCHREINER EURL, domiciliée 14 rue de l'Abbé Orain – 44 590 DERVAL, selon un avenant n°1 comprenant une plus-value de 723.51 € HT ayant une incidence financière portant le marché à la nouvelle somme de 43 885.03 euros HT.

ARTICLE 2 :
Le Maire de Carentoir et le comptable du SGC de PONTIVY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

ARTICLE 3 :
Ampliation en sera adressée à monsieur le Préfet du Morbihan.

Le Maire, David NAËL

MAIRIE DE CARENTOIR
56 Morbihan

La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Rennes dans un délai de deux mois à compter de sa notification et /ou publication et de sa transmission au contrôle de légalité.