Envoyé en préfecture le 06/05/2026
Reçu en préfecture le 06/05/2026
Publié le
ID : 056-200067569-20260506-DM_2026_017-DE

DÉPARTEMENT DU MORBIHAN

COMMUNE DE CARENTOIR

ARRONDISSEMENT DE VANNES

CARENTOIR

D-2026-17
06.05.2026

DÉCISION DU MAIRE

Nature de l'acte	**Marché public**	**LOT 4 «CONSTRUCTIONS MODULAIRES »**	**Avenant n°6**
Destination	**village santé**		

Le Maire de la Commune de Carentoir,

Vu *le code général des collectivités territoriales, notamment son article L2122-22 ;*
Vu *la délibération en date du 16 décembre 2024 par laquelle le Conseil municipal l'a chargé, par délégation, de prendre certaines des décisions prévues à l'article L2122-22 susvisé, notamment pour « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de services et de fourniture et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, dont le montant est inférieur à 200 000 € » ;*
Vu *l'inscription, en 2023, au titre d'une autorisation de programme, période 2023-2025 du projet de création d'un village santé estimé pour un montant de 3 775 000 euros TTC ;*
Vu *le lancement du marché public de travaux en date du 23 septembre 2023 ;*
Vu *la signature des marchés publics en date du mercredi 11 décembre 2024 pour un montant de travaux de 2 295 826.14 euros HT, hors lot 1 ;*
Vu *la décision du Maire D-2026-08 en date du 17 avril 2026 visant à ajuster le lot 4 « constructions modulaires » en raison de la fourniture et la pose d'une banque d'accueil au sein du bâtiment principal rendues nécessaires ;*

Considérant que dans le cadre de l'exécution du marché, un complément de réalisation de la banque d'accueil est rendu nécessaire ;

Considérant qu'il convient en conséquence qu'il convient d'ajuster le lot 4 « Constructions modulaires » attribué à l'entreprise CARDINAL en ce qu'il fait suite et complète d'avenant 3 de ce même lot;


DÉCIDE

ARTICLE 1 :
Les travaux cités en objet concernant le lot 04 « Constructions modulaires» seront réalisés par l'entreprise CARDINAL SASU, domiciliée 6 les Rochelles – CS 20051 - 35 330 VAL D'ANAST selon un avenant n°6 comprenant une plus-value de 2 664.83 euros HT ayant une incidence financière portant le marché à la nouvelle somme de 1 322 455.10 euros HT.

ARTICLE 2 :
Le Maire de Carentoir et le comptable du SGC de PONTIVY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

ARTICLE 3 :
Ampliation en sera adressée à monsieur le Préfet du Morbihan.

Le Maire, David NAËL



La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Rennes dans un délai de deux mois à compter de sa notification et /ou publication et de sa transmission au contrôle de légalité.