Envoyé en préfecture le 01/07/2026
Reçu en préfecture le 01/07/2026
Publié le
ID : 056-200067569-20260701-DM_2026_24-DE

DÉPARTEMENT DU MORBIHAN
COMMUNE DE CARENTOIR
ARRONDISSEMENT DE VANNES

CARENTOIR

D-2026-24
01.07.2026

DÉCISION DU MAIRE

Nature de l'acte	**Marché public**	**LOT 6 « Cloisons sèches»**	**Avenant n°3**
Destination	**Construction rénovation des infrastructures sportives de Quelneuc**		

Le Maire de la Commune de Carentoir,

Vu *le code général des collectivités territoriales, notamment son article L2122-22 ;*
Vu *la délibération en date du 16 décembre 2024 par laquelle le Conseil municipal l'a chargé, par délégation, de prendre certaines des décisions prévues à l'article L2122-22 susvisé, notamment pour « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de services et de fourniture et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, dont le montant est inférieur à 200 000 € » ;*
Vu *l'inscription, en 2023, au titre d'une autorisation de programme, période 2023-2025 du projet de travaux de rénovation / construction des infrastructures sportives de Quelneuc estimé pour un montant de 475 000 euros TTC ;*
Vu *la délibération D25 du 15 novembre 2023 portant lancement du projet des travaux de rénovation/construction des infrastructures sportives de Quelneuc ;*
Vu *le lancement du marché public de travaux en date du 08 juillet 2024 ;*
Vu *la délibération D05 du 29 janvier 2025 portant autorisation de signature du marché public de travaux ;*

Considérant que dans le cadre de l'exécution du marché, il convient de poser un plafond Coupe-feu une heure dans la pièce de stockage à la demande du contrôleur tecknique;

Considérant qu'il convient en conséquence qu'il convient d'ajuster le lot 6 « CLOISONS SÈCHES » attribué à l'EURL LEGAL-SCHREINER ;


DÉCIDE

ARTICLE 1 :
Les travaux cités en objet concernant le lot 6 « CLOISONS SÈCHES » seront réalisés par l'EURL LEGAL-SCHREINER domiciliée 14 rue de l'Abbé Orain – 44 590 DERVAL, selon un avenant n°3 comprenant une plus-value de 318.50 euros HT ayant une incidence financière portant le marché à la nouvelle somme de 47 083.53 euros HT.

ARTICLE 2 :
Le Maire de Carentoir et le comptable du SGC de PONTIVY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

ARTICLE 3 :
Ampliation en sera adressée à monsieur le Préfet du Morbihan.

Le Maire, David NAËL



La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Rennes dans un délai de deux mois à compter de sa notification et /ou publication et de sa transmission au contrôle de légalité.