Envoyé en préfecture le 17/06/2026
Reçu en préfecture le 17/06/2026
Publié le
ID : 022-212200448-20260605-D2637JUIN-DE

DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR
COMMUNE DE COETMIEUX

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE COETMIEUX

SEANCE DU 5 JUIN 2026

L'an deux mil vingt six, le cinq juin à dix neuf heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi à la Salle du conseil de Coëtmieux, sous la présidence de Madame LEPAGE Christelle, 1ère adjointe, par délégation de Madame HAQUIN Laurence, Maire.

Date de la convocation : 28/05/2026

Etaient présents : LEPAGE Christelle, BERTRAND Daniel, PÉCHEUR Virginie, LE MOUNIER Jean-Marie, LE GLATIN Lydie, ROHON David, KERANGUYADER Erwan, PURON Muriel, CABARET Armelle, RECAN Yoann, BERTRAND Jérôme, LE COQ Christa, ROULLIER Marie, GODIN Virginie, LEFEBVRE Tanguy, DUBOIS Pierre

Absents excusés : Madame HAQUIN Laurence donne pouvoir à Madame PECHEUR Virginie
Madame ROUAULT Sylvie donne pouvoir à Madame LEPAGE Christelle
Monsieur GALLO Frédéric donne pouvoir à Madame GODIN Virginie

Secrétaire de séance : Monsieur BERTRAND Daniel

OBJET : 1.3 Réhabilitation-Rénovation salle communale Avenant convention de mandat Baie d'Armor Aménagement **D2637**

Madame LEPAGE Christelle, 1ère adjointe, informe l'assemblée qu'il y a lieu de signer l'avenant n°2 convention de mandat Salle communale entre la Commune de Coëtmieux et Baie d'Armor Aménagement compte tenu des derniers ajustements de projet et des résultats de l'appel d'offres procédure adaptée travaux, il est nécessaire d'augmenter le budget travaux afin, notamment, de procéder aux engagements avec les entreprises mais également de conserver suffisamment d'imprévus pour clôturer le projet.

Il est proposé de faire les modifications suivantes : (voir avenant n° **2** en annexe)

	Mandat du 03/03/2022 HT	avenant N°1 HT	Proposition d'avenant N°2 HT
Etudes techniques et diagnostiques	14 500	20 500	24 475
Frais annexes	2 000	2 000	0
Total 1	**16 500**	**22 500**	**24 475**
Maîtrise d'oeuvre	55 968	55 490	56 237
Imprévus études	5 597	4 000	4 000
Total 2	**61 565**	**59 490**	**60 237**
B2A	34 203	38 300	38 300
Total 3	**34 203**	**38 300**	**38 300**
Travaux	621 869	766 000	843 077
Imprévus	62 187	61 280	42 154
Total 4	**684 056**	**827 280**	**885 231**
TOTAL	**796 324**	**947 570**	**1 008 243**

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

APPROUVE l'avenant n°2 convention de mandat entre la Commune de Coëtmieux et Baie d'Armor Aménagement compte tenu des derniers ajustements de projet et des résultats de l'appel d'offres procédure adaptée travaux,

AUTORISE Madame LEPAGE Christelle, 1ère adjointe, à signer l'avenant n° 2 de la convention,

VOTE : 19
- **POUR : 19**
- **CONTRE : 0**
- **ABSTENTION : 0**

Fait et délibéré à COËTMIEUX, les jours, mois et an susdits.
Le Maire,
Laurence HAQUIN
Po/ Christelle LEPAGE, adjointe au Maire

Secrétaire de séance
Daniel BERTRAND