DEPARTEMENT : COTES D'ARMOR
ARRONDISSEMENT : GUINGAMP
CANTON : PLOUHA

Envoyé en préfecture le 02/10/2026
Reçu en préfecture le 02/10/2026
Publié le
ID : 022-212200638-20261001-2026_10_09-DE

COMMUNE DE GOMMENEC'H

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 1er OCTOBRE 2026

Nombre de conseillers en exercice : 15

L'an deux mil vingt-six, le premier octobre à dix-neuf heures trente minutes, le Conseil Municipal de la Commune de GOMMENEC'H étant réuni au lieu ordinaire de ses séances, après convocation légale sous la présidence de Monsieur Alain HERVIOU, Maire.

Nombre de présents : 15
Suffrages exprimés : 15

Date de convocation : 24/09/2026

Etaient présents : AUDOIRE S., BOIZARD S., GOBIN A., HERVIOU A., LANCIEN E., LE BARS A., LE GONIDEC C., LE GUILLOU H., LE ROY G., LE VOGUER D., NICOLAS L., SALAUN S., VINCENT E.

19 h 55 : Arrivée de FALEZAN A. (point 2)
20 h 08 : Arrivée de OUTIN V. (point 3)

Date de l'affichage : 02/10/2026

Madame Anaïs LE BARS a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil municipal (art. L. 2121-15 du CGCT).

N° 9

Travaux salle des fêtes – Présentation et validation de devis complémentaires

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que, dans le cadre de l'avancement du chantier de la salle des fêtes, plusieurs adaptations et travaux complémentaires se sont révélés nécessaires.

L'architecte en charge de l'opération a transmis un récapitulatif financier ainsi que les devis correspondants.

Envoyé en préfecture le 02/10/2026
Reçu en préfecture le 02/10/2026
Publié le
ID : 022-212200638-20261001-2026_10_09-DE

Monsieur le Maire présente les devis suivants :

Entreprise	Référence du devis	Objet	Montant HT
CIMÉO	Devis n° 26-0417	Lot 08 – Doublage, cloison, isolation L'encoffrement coupe-feu des gaines de ventilation qui transitent par deux locaux classés locaux à risques : loge et rangement de la salle des fêtes, ne permet pas le cheminement des 2 réseaux uniquement à l'aplomb du dégagement entre la scène et la loge.	1 100.00 €
CIMÉO	Devis n° 26-0334	Lot 08 - Doublage, cloison, isolation Ensemble des prestations en plus et en moins, dont l'encoffrement coupe-Feu de la ferme de treillis métallique adossée au volume de la cuisine. Ferme treillis mise en place pour assurer le portage de la toiture contre le volume de la cuisine car le séparatif existant découvert au stade des démolitions n'est pas porteur.	8 150.00 €
AM ELEC	Devis n° D26292YO	Remise en conformité du boulodrome	2 629.46 €
AM ELEC	Devis n° D26314YO	Allongement de l'alimentation du nouveau TGBT depuis le coffret de sectionnement implanté en limite de propriété par ENEDIS. Les travaux intérieurs du SDE pour implanter l'éclairage public du parking et la mise en œuvre de la marche forcée) Installation de 2 prises de courant extérieures.	3 469.49 €
		TOTAL	**15 348.95 €**

Monsieur le Maire précise que, selon le récapitulatif financier transmis par l'architecte, le dépassement global de l'opération est estimé à 4,42 % par rapport au budget initial, notamment en raison du désamiantage complémentaire et de certains travaux qui ne sont pas directement imputables à la salle des fêtes. Hors désamiantage, le dépassement est ramené à 1,92 %.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l'unanimité :

- **d'accepter le devis CIMÉO n° 26-0417 d'un montant de 1 100.00 € HT ;**
- **d'approuver le devis CIMÉO n° 26-0334 d'un montant de 8 150,00 € HT, sous réserve de l'obtention d'explications et de justificatifs complémentaires de la part de l'entreprise concernant l'origine et la nécessité de ces travaux supplémentaires, notamment au regard des prestations initialement prévues au marché ;**
- **de ne pas valider le devis AM ELEC n° D26292YO d'un montant de 2 629.46 € HT ;**
- **d'accepter le devis AM ELEC n° D26314YO d'un montant de 3 469.49 € HT.**

Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer les devis acceptés ainsi que tous documents nécessaires à leur exécution.

MAIRIE DE GOMMENEC'H (Côtes-d'Armor)

Certifié conforme,
Le Maire,
Alain HERVIOU