Envoyé en préfecture le 19/03/2026
Reçu en préfecture le 19/03/2026
Publié le
ID : 022-212200828-20260312-DEL202622-DE

Le Hinglé

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL du 12 mars 2026

Nombre de Conseillers :
En exercice 15
Présents 14
Votants 14

Le jeudi 12 mars 2026 à 20h30
Le conseil municipal de la commune de LE HINGLE
dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire , à la mairie, sous la présidence de Monsieur Gérard BERHAULT, maire. Date de convocation 27/02/2026

PRESENTS : BERHAULT Gérard, RIVOALLAN Marie-Thérèse, AUFFRAY Claudine, LEBRETON Alain, GABORIAU Colette, GAUTIER Pascal,. DE BRUYNE Fabrice, , PERQUIS Loïc, DOUILLET LE FAOU Odile, BOCLAUD ADAM Laura, MURY Céline, DERRIEN Vianney TOUDIC Daniel, FOSSANI Véronique,

ABSENTS EXCUSES Stéphane ECOLLAN

Secrétaire : Daniel TOUDIC

DEL 2026 - 22 TRAVAUX MAIRIE – AGENCE POSTALE COMMUNALE – AVENANT AU MARCHÉ

Le maire rappelle au conseil municipal que la commune mène des travaux de rénovation et extension de la mairie et agence postale communale. Des travaux complémentaires sont envisagés, lot 7 menuiserie Bois Agencement, pose d'une porte devant escalier

Il est nécessaire de valider l'avenant au marché initial pour le lot :

- Lot N°7 Menuiseries Bois et Agencement Entreprise LECAM menuiserie
  Le montant de cet avenant N° 2 est de 580.00€ HT

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :

- Approuve les travaux modificatifs
- Autorise le maire à signer l'avenant au marché du lot 7

Le secrétaire, Daniel TOUDIC

LE HINGLE, le 16 mars 2026

Exécutoire du fait de son affichage en mairie
Et de sa transmission en Préfecture

Le Maire Gérard BERHAULT

MAIRIE LE HINGLE 22100 CÔTES D'ARMOR