Envoyé en préfecture le 14/02/2026
Reçu en préfecture le 14/02/2026
Publié le
ID : 022-212201271-20260212-2026_02_16_2-DE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS **EXE10**

AVENANT N° 2

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

Port de Plaisance de LEZARDRIEUX
23 place du centre
22740 LEZARDRIEUX

B - Identification du titulaire du marché public

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

ATLANTIC MARINE SAS
87 Boulevard des champs Marots
BP1063
85203 FONTENAY LE COMTE
Siret : 39776482000031
contact@atlanticmarine.fr

C - Objet du marché public

- Objet du marché public:

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser également l'objet et la dénomination du lot concerné.)

Marché 2025PONTONLOT2 : Remplacement des pontons

- Date de la notification du marché public : 15 novembre 2024.....
- Durée d'exécution du marché public : .....mois ou ..... jours.

Envoyé en préfecture le 14/02/2026
Reçu en préfecture le 14/02/2026
Publié le
ID : 022-212201271-20260212-2026_02_16_2-DE

Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA : …20%……
- Montant HT : …695 400 €……..
- Montant TTC : …834 480 €……

D - Objet de l'avenant

Modifications introduites par le présent avenant :
(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

Diminution du nombre de catways de 6 m, de bornes électriques et de bornes à eau pour un montant de 129 100 € HT (154 920 € TTC)
Augmentation du nombre de catways de 8 m & catways de 10 m pour un montant de 55 775 € HT, ajout de catways de 5 m pour 55 100 € HT et de réseaux électriques pour 16 935 € HT = 127 810 € HT (153 372 € TTC)
Soit : 127 810 – 129 100 = - 1 290 € HT (- 1 548 € TTC)

Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

☐ Non ☐ **Oui**

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20%……
- Montant HT : - 1 290 €……..
- Montant TTC : - 1 548 €……
- % d'écart introduit par l'avenant : ……

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %……
- Montant HT : 694 110 €……..
- Montant TTC : 832 932 €……

Envoyé en préfecture le 14/02/2026
Reçu en préfecture le 14/02/2026
Publié le
ID : 022-212201271-20260212-2026_02_16_2-DE

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
M. GOBIN Simon Directeur ATLANTIC MARINE SAS	**Fontenay le Comte Le**	

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : Lézardrieux le .....

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

Envoyé en préfecture le 14/02/2026
Reçu en préfecture le 14/02/2026
Publié le
ID : 022-212201271-20260212-2026_02_16_2-DE

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« *Reçue à titre de notification copie du présent avenant* »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de mise à jour : 01/04/2019.

Envoyé en préfecture le 14/02/2026
Reçu en préfecture le 14/02/2026
Publié le
ID : 022-212201271-20260212-2026_02_16_2-DE

ATLANTIC MARINE

Offre Commerciale

Remplacement des pontons du bassin à flots
Pannes 4, 5 , 6 et 7

Ref :	**24 218** -07
Date :	21/01/2026
Dest :	**Lézardrieux**

DESIGNATION	U	Qté	Prix unitaire	TOTAL
Caractéristiques : -Structure aluminium 6005A soudée -Platelage caillebotis polyester 25 mm maille 19x19 sable -Défense PEHD clipper grise -Flotteurs rotomoulés catamarans -Surcharge **250 kg/m²** sur **ponton et passerelle** -Surcharge **150 kg/m²** sur **catways** -Trappe alu 2 rives ponton -Boulonnerie Inox A4				
8 **Etudes EXE**	**Ft**	**1**	4 025,00 €	**4 025,00 €**
9 **Installation sur site**	**Ft**	**4**	725,00 €	**2 900,00 €**
10 **Ponton 4** 96 x 2 m	**Ft**	**1**	66 985,00 €	**66 985,00 €**
11 **Ponton 5** 114 x 2 m	**Ft**	**1**	76 950,00 €	**76 950,00 €**
12 **Ponton 6** 132 x 2 m	**Ft**	**1**	89 550,00 €	**89 550,00 €**
13 **Ponton 7** 74 x 2 m	**Ft**	**1**	52 900,00 €	**52 900,00 €**
14 **Catways 6 x 0,6 m**	**U**	**46**	2 000,00 €	**92 000,00 €**
15 **Catways 8 x 0,6 m**	**U**	**32**	2 575,00 €	**82 400,00 €**
16 **Catways 10 x 0,6 m**	**U**	**24**	3 050,00 €	**73 200,00 €**
17 **Borne électrique**	**U**	**29**	1 225,00 €	**35 525,00 €**
18 **Borne à eau**	**U**	**28**	300,00 €	**8 400,00 €**
19 **Kit sécurité** Kit sécurité Bouée + Extincteur	**U**	**4**	550,00 €	**2 200,00 €**
20 **Echelle**	**U**	**24**	185,00 €	**4 440,00 €**
21 **Potence PMR**	**U**	**1**	11 400,00 €	**11 400,00 €**
22 **Platelage Passerelle**	**Ft**	**4**	4 700,00 €	**18 800,00 €**
23 **DOE**	**Ft**	**1**	400,00 €	**400,00 €**
24 **Travaux supplémentaire 1 : Catways 5 x 0,6 m**	**U**	**29**	1 900,00 €	**55 100,00 €**
25 **Travaux supplémentaire 2 : Réseaux éléctriques**	**Ft**	**1**	16 935,00 €	**16 935,00 €**
MONTANT HORS TAXES :				**694 110,00 €**
T.V.A :			**20,00%**	**138 822,00 €**
MONTANT T.T.C :				**832 932,00 €**

Dressé à Fontenay le comte le :
21/01/2026
Simon GOBIN