Envoyé en préfecture le 30/04/2026
Reçu en préfecture le 30/04/2026
Publié le
ID : 022-212201578-20260430-2026_04_14-DE

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Côtes d'Armor

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal de la Commune de LE MOUSTOIR

Séance ordinaire du 29 avril 2026

Date de convocation
22 avril 2026

Date d'affichage
22 avril 2026

Nombre de conseillers
en exercice : 15
Présents : 13
Absents : 2
Procurations : 1

L'an deux mille vingt-six, le vingt-neuf avril, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune de LE MOUSTOIR, dûment convoqué par le Maire, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances.

Présents : C. LE MOROUX, M. GALGUEN, C. LE BARON, M. GUILLEMOT, E. LE BORGNE, A.C ZUURBIER, C. LAGON, C. MAULE, M. GUÉGANOU, S. LE BORGNE, A. BOIS, J. PLASSART-TALLEC, B. JAN
Absent excusé : K. TASSEL (pouvoir à M. GALGUEN), I.DI MAGGIO
Secrétaire de séance : M. GUÉGANOU

N° 2026-04-14

Avenant n°1 – la Carhaisienne de Construction

Le maire rappelle que par délibération en date du 30 juin 2025, le conseil avait attribué les marchés de travaux pour la rénovation énergétique de l'école.

Concernant le lot 1 – VRD – Démolitions et Gros Œuvre. Le montant attribué à l'entreprise La Carhaisienne de Construction s'élevait à 29.893,06€ HT soit 35.871,67€ TTC

Il est proposé au conseil de réaliser un avenant pour décaissement du sol de la chaufferie, l'évacuation des excédents de déblais, regards EP complémentaires, carottage dans les combles.

Le montant de l'avenant s'élève à 1.805,23€ HT soit 2.166,28€ TTC

Le Conseil Municipal,

Après avoir entendu l'exposé du maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),

Vu le Code de la Commande Publique,

Vu la délibération en date du 30 juin 2025 décidant l'attribution des marchés de travaux,

Vu la proposition du maître d'œuvre,

Après en avoir délibéré :

Envoyé en préfecture le 30/04/2026
Reçu en préfecture le 30/04/2026
Publié le
ID : 022-212201578-20260430-2026_04_14-DE

➢Approuve par 13 voix pour et une abstention le projet d'avenant au marché de travaux passé pour le lot 1 détaillé ci-après :

LOT	Titulaire	Marché Initial HT	Avenants antérieurs	Proposition d'avenant HT
Lot 1 – VRD – Démolitions et Gros Œuvre	La Carhaisienne de Construction– 29270 Carhaix	29.893,06€	Néant	N°1 : +1.805,23€ (+6.04%) -Décaissement du sol de la chaufferie 1.355,34€ - Evacuation des excédents 198,67€ - Regards EP complémentaires 299.04€ -Carottage dans les combles : 1.224,68 € - Moins value : 1.272,50€

Soit un nouveau total de marché de 31.698,29€ HT

➢Autorise le maire à signer ledit avenant.

Le Maire,
Cédric LE MOROUX

MAIRIE DE LE MOUSTOIR
22340