Envoyé en préfecture le 25/06/2026
Reçu en préfecture le 25/06/2026
Publié le
ID : 022-212201578-20260623-2026_06_01_BIS-DE

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Côtes d'Armor

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal de la Commune de LE MOUSTOIR

Séance ordinaire du 23 juin 2026

Date de convocation
17 juin 2026

Date d'affichage
17 juin 2026

Nombre de conseillers
en exercice : 15
Présents : 10
Absents : 5
Procurations : 1

L'an deux mille vingt-six, le vingt-trois juin, à dix-neuf heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la Commune de LE MOUSTOIR, dûment convoqué par le Maire, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances.

Présents : C. LE MOROUX, M. GALGUEN, C. LE BARON, E. LE BORGNE, C. LAGON, C. MAULE, M. GUÉGANOU, A. BOIS, J. PLASSART-TALLEC, K. TASSEL

Absent excusé : M. GUILLEMOT (pouvoir à C. LE MOROUX), B. JAN, S. LE BORGNE, I. DI MAGGIO, A.C ZUURBIER

Secrétaire de séance : M. GUÉGANOU

N° 2026-06-01

Avenant n°1 – Entreprise FALHER

Le Maire expose à l'assemblée que dans le cadre du marché de travaux de rénovation énergétique de l'école il est apparu nécessaire de procéder à des modifications des prestations du lot 3 – Menuiseries extérieures et intérieures

Il en résulte un avenant qu'il propose au conseil d'approuver.

Le Conseil Municipal,

Après avoir entendu l'exposé du maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
Vu le Code de la Commande Publique,
Vu la délibération en date du 30 juin 2025 décidant l'attribution des marchés de travaux,
Vu la proposition du maître d'œuvre,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité :

➢Approuve le projet d'avenant au marché de travaux passé pour le lot 3 détaillé ci-après :

LOT	Titulaire	Marché Initial HT	Avenants antérieurs	Proposition d'avenant HT
Lot 3 – Menuiseries intérieures et extérieures	Menuiserie Falher – Kerhélène Bonen – 22110 ROSTRENEN	80.000€	Néant	N°1 : - 6.286,84€ (- 7.85%) - Escalier accès chaufferie : -2.290€ - Chemin de circulation : - 2.940€ - Store salle de sieste : -1.056,84€

Soit un nouveau total de marché de 73.713,16€ HT

➢Autorise le maire à signer ledit avenant.

Pl Le Maire,
Cédric LE MOROUX

L'adjoint délégué
R. Galguen

MAIRIE DE LE MOUSTOIR 22340