Envoyé en préfecture le 15/12/2025
Reçu en préfecture le 15/12/2025
Publié le
ID : 022-212201826-20251211-CM_11_12_25_001-DE

Mairie de Plélo - Place du 11 novembre - 22170 PLÉLO
☎ 02 96 79 53 53 - ✉ mairie@plelo.fr
Site internet : **www.plelo.fr**

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE PLÉLO

Séance du 11 décembre 2025

Date de la convocation : 5 décembre 2025
Date d'affichage : 15 décembre 2025

L'an deux mil vingt-cinq, le onze décembre à dix-huit heures quarante-cinq, les membres du Conseil municipal de Plélo se sont réunis à la mairie sous la présidence de M. Jérémy MEURO, maire.

Présents :
Jérémy MEURO – Patrick BRIGANT - Sandrine GUILLAUME - Laure FINGOLO - Jean-Pierre BALLOUARD Jeanne-Noëlle LAMOUR - Jean-Christophe BARBOT - Erwan CAMUS – Gwendoline GUEGAN - Mikaël CORBEL - Laëtitia CORNILY - Marie-Pierre LE MOUEL - Guillaume LE COQU (arrive à 19h10)- Christine THOUÉNON – Philippe LE GUEN - David DOMALAIN - Jean-François LE FLOCH

Absents avec procuration :
Guillaume LE COMTE qui a donné pouvoir à Jean-Pierre BALLOUARD
Baptiste LE GALL qui a donné pouvoir à Philippe LE GUEN
Gaëlle ROUTIER qui a donné pouvoir à Jean-François LE FLOCH
Denis FOLLET qui a donné pouvoir à David DOMALAIN (arrive à 19h10)

Absent sans procuration :
Christophe LE BARTZ

Secrétaire de séance : Laure FINGOLO

DÉLIBÉRATION 11-12-25-001

Objet de la délibération : Boulangerie-Halle - Avenants aux travaux (Lots 2-3-9-11)

M. le Maire propose à l'assemblée de valider les différents avenants pour le travaux de la boulangerie/halle tels que présentés ci-dessous :

N° lot	INTITULÉ	Entreprise	N° avenant	Montant avenant HT	Commentaire	Montant marché HT avant	Montant du marché HT après
2	Charpente Bois - Ossature bois - Bardage bois	BCO	1	2 006.69 €	Habillage en bardage bois pour le compteur ENEDIS	114 070,52 € HT	116 077,21 € HT
3	Couverture ardoise - Couverture zinc	BTR BREIZH TOITURE RENOVE	2	-738.14 €	Suppression du désenfumage naturel	50 745,50 € HT	50 007,36 € HT
9	Peinture	MARJOT PEINTURE	4	379.25 €	Peinture sur le plafond du local technique	9 186,63 € HT	9 565,88 € HT
11	Electricité - HALLE	AM ELEC	1	-1 029.74 €	Suppression de l'alimentation en tarif bleu de la halle	15 433,78 € HT	14 404,04 € HT
11	Electricité - BOULANGERIE	AM ELEC	2	4 030.08 €	Complément protection tableau électrique	51 995,18 € HT	56 025,26 € HT
11	Electricité - BOULANGERIE	AM ELEC	3	3 780.26 €	Modification puissance électrique et ajout déclencheurs manuels sécurité incendie	56 025,26 € HT	59 805,52 € HT
			Montant total des avenants	**8 428.40 €**			

Envoyé en préfecture le 15/12/2025
Reçu en préfecture le 15/12/2025
Publié le
ID : 022-212201826-20251211-CM_11_12_25_001-DE

Le montant global des avenants présentés s'élèvent à 8 428.40 € HT.
Le nouveau montant global du marché tous lots confondus s'élève donc à 810 762,70 € HT.

Entendu l'exposé, le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés, approuve l'avenant tel que présenté et autorise le maire à le signer et tout document s'y rapportant.

Le Maire ,
Jérémy MEURO

Le secrétaire de séance,
Laure FINGOLO