Envoyé en préfecture le 28/01/2026
Reçu en préfecture le 28/01/2026
Publié le
ID : 022-212201826-20260122-CM_22_01_26_003-DE

**Mairie de Plélo -** Place du 11 novembre - 22170 PLÉLO
☎ 02 96 79 53 53 - ✉ mairie@plelo.fr
Site internet : **www.plelo.fr**

# EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE PLÉLO

***Séance du 22 janvier 2026***

**Date de la convocation : 16 janvier 2026**
**Date d'affichage : 28 janvier 2026**

L'an deux mil vingt-six, le vingt-deux janvier à dix-huit heures quarante-cinq, les membres du Conseil municipal de Plélo se sont réunis à la mairie sous la présidence de M. Jérémy MEURO, maire.

**Présents :**
Jérémy MEURO – Patrick BRIGANT - Sandrine GUILLAUME - Laure FINGOLO - Jean-Pierre BALLOUARD Jeanne-Noëlle LAMOUR - Guillaume LE COMTE (arrive à 19 h) - Jean-Christophe BARBOT - Erwan CAMUS – Gwendoline GUEGAN (arrive à 19h15)- Mikaël CORBEL (arrive à 19h10) - Laëtitia CORNILY - Marie-Pierre LE MOUEL - Guillaume LE COQU- David DOMALAIN (arrive à 19 h) - Jean-François LE FLOCH - Denis FOLLET

**Absents avec procuration :**
Christine THOUÉNON qui a donné pouvoir à Marie-Pierre LE MOUEL
Baptiste LE GALL qui a donné pouvoir à Guillaume LE COMTE
Gaëlle ROUTIER qui a donné pouvoir à Jean-François LE FLOCH
Philippe LE GUEN qui a donné pouvoir à Jean-Pierre BALLOUARD

**Absent sans procuration :**
Christophe LE BARTZ

**Secrétaire de séance :** Laëtitia CORNILY

## DÉLIBÉRATION 22-01-26-003

**Objet de la délibération : Boulangerie-Halle – Avenants aux travaux : lots n°2 et n°9**

M. le Maire présente à l'assemblée les différents avenants qu'il convient de valider :

| N° lot | INTITULÉ | Entreprise | N° avenant | Montant avenant HT | Commentaire | Montant marché HT avant | Montant du marché HT après |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Charpente Bois - Ossature bois- Bardage bois | BCO | 2 | -30.42 € | Suppression lasure sur fermes snacking et ajout rail podotactile sur le terrasse | 116 077,21 € HT | 116 046,79 € HT |
| 9 | Peinture | MARJOT PEINTURE | 5 | 1 163.00 € | Lasures fermes partie snacking car BCO n'est pas en capacité de le faire | 9 565,88 € HT | 10 728,88 € HT |
| | | | **Montant total des avenants** | **1 132.58 €** | | | |

Le montant global des avenants présentés s'élèvent à 1 132,58 € HT.
Le nouveau montant global du marché tous lots confondus s'élève donc à 811 895,28 € HT.

Entendu l'exposé, le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents ou représentés, approuve les avenants tels que présentés et autorise le maire à les signer et tout document s'y rapportant.

Le Maire ,
Jérémy MEURO

Le secrétaire de séance,
Laëtitia CORNILY