Envoyé en préfecture le 05/10/2026
Reçu en préfecture le 05/10/2026
Publié le
ID : 022-212202287-20260928-CM202687-DE

Commune de PLOUNEVEZ MOEDEC
Département des Côtes d'Armor
Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal
Du 28 septembre 2026 à 19 heures 30
Membres en exercice : 15 – membres présents : 13
Date de convocation : 23 septembre 2026

Le vingt-huit septembre deux mille vingt-six à dix-neuf heures trente minutes, les membres du Conseil Municipal de la commune de PLOUNEVEZ MOEDEC se sont réunis dans le lieu habituel de leurs séances, sous la présidence de Sonia ALLAIN, Maire

Étaient présents : Sonia ALLAIN, Maire, Patrick GUILLOUX, Sylvie MARIGAULT, Jean-François LE MIGNOT, Morgane BROUDER, Maires-Adjoints. Franck HAMARD, Ludivine GEORGELIN, Nelly ROPARS, Anna MERCIER, Maxime TIREL, Mathieu LE GALL, Lizig CLOAREC, Serge OLLIVAUX

Absents : Claudie VASSEUR, qui donne pouvoir à Maxime TIREL. Nolwenn BOHEC, qui donne pouvoir à Morgane BROUDER

Secrétaire de séance : Anna MERCIER

202687 - Immeuble 25 rue Jean Baptiste Le Corre : avenant n° 01 au lot n° 10 – serrurerie

Jean-François LE MIGNOT, Maire-Adjoint, présente à l'assemblée l'avenant 01 au lot n° 10 – serrurerie, lot attribué à LB2C Métal Concept, ZA de Beg ar Ch'ra 22810 PLOUNEVEZ MOEDEC, qui a pour objet de rectifier une erreur matérielle constatée dans les pièces du marché concernant le taux de TVA applicable aux prestations objet du marché.

Le marché initial a été établi avec l'application d'un taux de TVA de **5.50 %**, alors que le taux de TVA légalement applicable aux prestations concernées est de **20 %**. Cette rectification ne modifie ni la nature, ni la consistance, ni les quantités des prestations prévues au marché.

Le montant du marché est rectifié comme suit :

	Marché initial	Marché rectifié
Montant HT	8 000,00 €	8 000,00 €
Taux de TVA	5.50 %	20 %
Montant TVA	440,00 €	1 600,00 €
Montant TTC	8 400,00 €	**9 600,00 €**

Le montant HT du marché de travaux demeure inchangé à **8 000,00 €.** Le montant de la TVA est porté de 440,00 € à 1 600,00 €, soit une augmentation de 1 160,00 €. Le montant total du marché est ainsi porté de **8 400,00 € TTC à 9 600,00 € TTC**.

Toutes les autres clauses et stipulations du marché initial demeurent inchangées.

Envoyé en préfecture le 05/10/2026
Reçu en préfecture le 05/10/2026
Publié le
ID : 022-212202287-20260928-CM202687-DE

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité

- **VALIDE** la proposition d'avenant n° 1 au lot n° 10 – serrurerie, détaillée ci-dessus
- **AUTORISE** Madame le Maire à signer les documents s'y rapportant

Pour extrait conforme
Sonia ALLAIN, Maire

Anna MERCIER
Secrétaire de séance

Certifié exécutoire
Compte tenu de la publication le 2 octobre 2026
Et de la transmission en préfecture le 2 octobre 2026.