Envoyé en préfecture le 05/10/2026
Reçu en préfecture le 05/10/2026
Publié le
ID : 022-212202287-20260928-CM202691-DE

Commune de PLOUNEVEZ MOEDEC
Département des Côtes d'Armor
Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal
Du 28 septembre 2026 à 19 heures 30
Membres en exercice : 15 – membres présents : 13
Date de convocation : 23 septembre 2026

Le vingt-huit septembre deux mille vingt-six à dix-neuf heures trente minutes, les membres du Conseil Municipal de la commune de PLOUNEVEZ MOEDEC se sont réunis dans le lieu habituel de leurs séances, sous la présidence de Sonia ALLAIN, Maire

Étaient présents : Sonia ALLAIN, Maire, Patrick GUILLOUX, Sylvie MARIGAULT, Jean-François LE MIGNOT, Morgane BROUDER, Maires-Adjoints. Franck HAMARD, Ludivine GEORGELIN, Nelly ROPARS, Anna MERCIER, Maxime TIREL, Mathieu LE GALL, Lizig CLOAREC, Serge OLLIVAUX

Absents : Claudie VASSEUR, qui donne pouvoir à Maxime TIREL. Nolwenn BOHEC, qui donne pouvoir à Morgane BROUDER

Secrétaire de séance : Anna MERCIER

202691 – Manoir du Crec'h : Avenant 01 en moins-value sur le lot n° 6 Cloisons – isolation - doublages

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte une **moins-value sur le lot n° 6**, attribué à la SAS Charles LAPOUS, BP 06 – ZI de Kerbriand 29610 PLOUIGNEAU, correspondant à la suppression de prestations initialement prévues au marché, à savoir :

- **moins-value** pour suppression des faux-plafonds en BA 18 sur ossature métallique : 4 893.00 euros HT soit **5 871.60 euros TTC**
- **plus-value** pour fourniture et pose d'un faux-plafond dalles 600x600 : **4 787.28 euros**

- **Montant HT de la moins-value : 903,60 €**
- **TVA à 20 % : 180,72 €**
- **Montant TTC de la moins-value : 1 084,32 €**

En conséquence, le montant du marché relatif au **lot n° 6 « Cloisons – isolation - doublage »** est **diminué** de **903 .60 euros HT soit 1 084,32 € TTC.**

Le nouveau montant du marché sera déterminé comme suit :
- **Montant initial du lot n° 6 :** 57 243.46 euros HT – 68 692.15 euros TTC
- **Moins-value** objet du présent avenant : - 903.60 euros HT – 1 084.32 euros TTC
- **Nouveau montant du marché du lot n° 6 :** 56 339.86 euros HT - 67 607.86 euros TTC

Les autres clauses et stipulations du marché initial demeurent inchangées.

Envoyé en préfecture le 05/10/2026
Reçu en préfecture le 05/10/2026
Publié le
ID : 022-212202287-20260928-CM202691-DE

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité

- **VALIDE** l'avenant **n° 01 au lot n° 06** – Cloisons / Isolation / doublages, détaillé ci-dessus
- **AUTORISE** Madame le Maire à signer les documents s'y rapportant

Pour extrait conforme
Sonia ALLAIN, Maire

MAIRIE DE PLOUNEVEZ-MOEDEC ★ 22 (Côtes-d'Armor)

Anna MERCIER
Secrétaire de séance

Certifié exécutoire
Compte tenu de la publication le 2 octobre 2026
Et de la transmission en préfecture le 2 octobre 2026.

MAIRIE DE PLOUNEVEZ-MOEDEC ★ 22 (Côtes-d'Armor)