Envoyé en préfecture le 05/06/2026
Reçu en préfecture le 05/06/2026
Publié le
ID : 022-212202808-20260603-20260607-DE

Commune de SAINT-CARNÉ
1 Place de la Mairie
22 100 SAINT-CARNÉ

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Le **3 JUIN 2026** à 20 heures, le Conseil Municipal de Saint-Carné s'est réuni, à la mairie, sous la présidence de M. Ronan TRELLU, Maire.
Date de la convocation : 28/05/2026
Membres en exercice : 15 Présents : 15 Pouvoirs : 0

Présents : Ronan TRELLU, Nathalie GUÉRIN, Allain HOUEL, Anne-Sophie LEROUX, Nathalie LANGLOIS, Emmanuelle FLAUX, Didier BOISSONNET, Carmen VOLANTIN, Jérôme RICARD, Jean-Baptiste LE MOING, Gabriel THENARD, Hélène MAUFRAIS, Chrystèle HOUEL, Jean-Baptiste CANIVET, Fabrice LESONGEUR.
Absents excusés : néant
Absent : néant
Secrétaire de séance : Nathalie GUÉRIN

DELIBERATION 2026.06.07 – TRAVAUX- REHABILITATION MAISON 7 RUE EGLISE - LOT 1 CURAGE - AVENANT N°1 EN PLUS VALUE ET AVENANT N°2 EN MOINS-VALUE

M. le Premier Adjoint, Allain HOUEL, présente deux avenants :

✓ **Lot 1- CURAGE – SCD Bretagne - Avenant n°1– Plus-Value**

M. HOUEL présente un devis pour la démolition de les dalles béton du rez-de-chaussée :
+ 2 945.00 € HT
+ 3 534.00 € TTC

✓ **Lot 1- CURAGE – SCD Bretagne - Avenant n°2– Moins-Value**

M. HOUEL présente un devis pour la moins-value de la dépose des sols carrelage
- 640.00 € HT
+ 768.00 € TTC

✓ **Décision :**
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- **ACCEPTE l'avenant suivant :**

Lot 1 – CURAGE- SCD BRETAGNE

Marché initial	13 505.00 € HT
Avenant n°1 en plus-value	+ 2 945.00 € HT
Avenant n°2 en moins-value	- 640.00 € HT
Total marché HT	**15 810.00 € HT**

Pour extrait certifié conforme au registre

Le Maire,
Ronan TRELLU

La Secrétaire de Séance
Nathalie GUÉRIN

Délibération certifiée exécutoire compte tenu de :
- la publication le : 05/06/26
Le Maire,
Ronan TRELLU