Envoyé en préfecture le 20/01/2026
Reçu en préfecture le 20/01/2026
Publié le
ID : 022-212203111-20260115-02_2026-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
De la Commune de SAINT-LORMEL (Côtes d'Armor)

Séance du 15 janvier 2026

Le quinze janvier deux mille vingt-six à vingt heures le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur René BOUAN, Maire.

Etaient Présents : AILLET Louis, BOUAN Chantal, BOUAN René, DAUNAY Loïc, LEBORGNE Régine, MARTIN Françoise, PORCHER Aurélie, RAULT Philippe, ROBISSOUT Josiane, SORGNIARD Catherine et SUIRE Thierry.

Excusés : AUBIN William, MENIER Mireille (procuration à Régine LEBORGNE), PLESTAN Sylvaine (procuration à Philippe RAULT) et SCHMITT Thomas.

Secrétaire de séance : PORCHER Aurélie

2026.02– Restructuration ensemble mairie et salle polyvalente – Avenant n°3 lot 11 Peinture et nettoyage

Dans le cadre du marché de travaux pour la restructuration de l'ensemble salle polyvalente et mairie, l'entreprise de peinture EMERAUDE PEINTURE (lot 11 du marché travaux) nous a transmis, avec l'accord du cabinet d'architecte, un devis pour des travaux supplémentaires dans la salle polyvalente.

Ce devis comprend notamment la préparation avant peinture de la poutre transversale qui a connu des chutes de morceaux en novembre. Il est nécessaire d'enlever tout son revêtement en plâtre et d'y appliquer un enduit de propreté avant peinture.
Cette préparation va entrainer la chute au sol d'éléments de plâtre, ce qui nécessite une protection du sol supplémentaire pour éviter toute trace d'impact.

Montant initial HT	25 799,26 € HT	30 959,11 € TTC
Avenant N°3 (montant en +/-)	2 228,25 € HT	2 673,90 € TTC
Nouveau montant de marché Compte tenu du présent avenant	**28 027,51 € HT**	**33 633,01 € TTC**

Cet avenant n°3 du lot 11 doit être validé par délibération.
Cette dépense supplémentaire sera inscrite en dépense d'investissement du budget communal 2026.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :

- **Valide l'avenant n°3 de Emeraude Peinture, pour le lot 11 du marché travaux, d'un montant de 2 228,25 € HT soit 2 673,90 € TTC.**

Pour extrait conforme,
Le 15 janvier 2026
Le Maire,
René BOUAN

MAIRIE de SAINT LORMEL (Côtes d'Armor)