Envoyé en préfecture le 23/02/2026
Reçu en préfecture le 23/02/2026
Publié le
ID : 022-212203111-20260219-04_2026-DE

**REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL**
**De la Commune de SAINT-LORMEL (Côtes d'Armor)**

**Séance du 19 février 2026**

Le dix-neuf février deux mille vingt-six à vingt heures le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur René BOUAN, Maire.

**Etaient Présents :** AILLET Louis, BOUAN Chantal, BOUAN René, DAUNAY Loïc, LEBORGNE Régine, MARTIN Françoise, MENIER Mireille, PLESTAN Sylvaine, PORCHER Aurélie, SCHMITT Thomas, SORGNIARD Catherine et SUIRE Thierry.

**Excusés :** AUBIN William, RAULT Philippe (procuration à Sylvaine PLESTAN) et ROBISSOUT Josiane (procuration à Chantal BOUAN).

**Secrétaire de séance :** PORCHER Aurélie

---

## 2026.04 – Marché de travaux mairie et salle polyvalente – Avenant n° 4 lot1 – Lessard TP

Dans le cadre du marché de travaux pour la restructuration de l'ensemble salle polyvalente et mairie, l'entreprise LESSARD TP, par le biais du cabinet BRA, nous présente un nouvel avenant au lot 1 du marché (Terrassement VRD) : Avenant n°4. Les travaux supplémentaires sont la reprise des enrobés pour la mise en conformité PMR des 2 issues de secours côté cour de service de la salle polyvalente et la pose d'un caniveau de seuil en pied d'accès du hall de la salle polyvalente.

| | | |
|---|---|---|
| Montant initial | 113 591,50 € HT | 136 309,80 € TTC |
| Avenant N°1 (montant en +/-) | + 5 176,00 € HT | + 6 211,20 € TTC |
| Avenant N°3 (montant en +/-) | + 221,00 € HT | + 265,20 € TTC |
| **Avenant N°4 (montant en +/-)** | **+ 2 551,00 € HT** | **+ 3 061,20 € TTC** |
| **Nouveau montant de marché** Compte tenu du présent avenant | **121 539,50 € HT** | **145 847,40 € TTC** |

Cette dépense supplémentaire sera inscrite en dépense d'investissement du budget communal 2026.

**Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 11 voix POUR et 3 voix CONTRE (Sylvaine PLESTAN, Mireille MENIER et Philippe RAULT) :**

- **Valide l'avenant n°4 de 2 551 € HT soit 3 061,20 € TTC présenté par l'entreprise LESSARD TP pour le lot 1 du marché de travaux de l'ensemble mairie et salle polyvalente.**

Pour extrait conforme,
Le 19 février 2026
**Le Maire,**
**René BOUAN**

MAIRIE de SAINT LORMEL (Côtes d'Armor)