Envoyé en préfecture le 15/04/2026
Reçu en préfecture le 15/04/2026
Publié le
ID : 022-212203111-20260410-18_2026-DE

**REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL**
**De la Commune de SAINT-LORMEL (Côtes d'Armor)**

**Séance du 10 avril 2026**

Le dix avril deux mille vingt-six à vingt heures le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur SORGNIARD Pierrick, Maire.

**Etaient Présents :** ANGERS Alain, BONENFANT Landry, BREUGNOT Stéphanie, DAUNAY Loïc, DEBAUGNIES Alexandra, DEPARTOUT Muriel, FRESCA-FANTONI Christine, GENSSE Thierry, MARTIN Françoise, MAYAUX Gilles, RICHARD Martine, SCHMITT Thomas, SORGNIARD Catherine et SORGNIARD Pierrick.

**Absents excusés :** HAMON Benoit (arrivé à 20h35).

Formant la majorité des membres en exercice.

**Secrétaire de séance :** RICHARD Martine

---

## 2026.18 – Restructuration mairie et salle polyvalente – Lot 1 Avenant n°5 LESSARD TP

L'entreprise Lessard TP nous a transmis un avenant pour des travaux supplémentaires liés à l'extension du périmètre des aménagements extérieurs de la salle polyvalente d'un montant de 5 208 € HT soit 6 249,60 € TTC.

| | | |
|---|---|---|
| Montant initial | 113 591,50 € HT | 136 309,80 € TTC |
| Avenant N°1 (montant en +/-) | + 5 176,00 € HT | + 6 211,20 € TTC |
| Avenant N°3 (montant en +/-) | + 221,00 € HT | + 265,20 € TTC |
| Avenant N°4 (montant en +/-) | + 2 551,00 € HT | + 3 061,20 € TTC |
| Avenant N°5 (montant en +/-) | + 5 208,00 € HT | + 6 249,60 € TTC |
| **Nouveau montant de marché** Compte tenu du présent avenant | **126 747,50 € HT** | **152 097,00 € TTC** |

Cette dépense supplémentaire sera inscrite en dépense d'investissement du budget communal 2026.

**Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité :**

- **Valide l'avenant n°5 du lot 1 de Lessard TP de 6 249,60 € TTC.**

Pour extrait conforme,
Le 10 avril 2026
Secrétaire de séance
Martine RICHARD

Président de séance
Le Maire,
Pierrick SORGNIARD

MAIRIE de SAINT LORMEL (Côtes d'Armor)