Envoyé en préfecture le 15/07/2026
Reçu en préfecture le 15/07/2026
Publié le
ID : 029-212900237-20260709-DEL_09072026_03-DE

DEPARTEMENT DU FINISTERE
COMMUNE DE CARANTEC

REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
CONSEIL MUNICIPAL

Le jeudi neuf juillet deux-mil-vingt-six, le Conseil municipal de Carantec s'est réuni à 20h30 en session ordinaire à la mairie, sous la présidence de Monsieur **Alban LE ROUX**, Maire, suivant convocation du 01 juillet 2026.

Date d'affichage de la convocation : 1er juillet 2026
Date d'affichage du compte-rendu : 10 juillet 2026
Nombre de Conseillers en exercice : 23
Nombre de Conseillers présents et représentés : 23

Présents : Alban **LE ROUX,** Alain **DUIGOU**, Marion **PICART,** Bruno **QUERNÉ,** Caroline **DANIEL,** Jean Baptiste **PATAULT,** Nolwenn **HERVET**, Corinne **GRINCOURT, N**icole **SEGALEN-HAMON,** Edouard **LEDUC,** Christophe **REBUFFAUD,** Pierre **CHEMINANT,** Patrice **TRUBLET,** Vanessa **LENOIR**, Pierre-Olivier **LABBE**, Tracey **PAGE-JONES,** Julie **BELEC,** Camille **JACQ**, Jean-Yves **BRIANT,** Jacques **AUTRET,** Céline **PAUCHET.**
Avaient donné procuration : Sandrine **VANDORE** à Caroline **DANIEL,** Thomas **SEVAULT** à Alain **DUIGOU**
Secrétaire de séance : Pierre **CHEMINANT**
Assistait également : Morgane **SALAUN.**

3. Avenant au marché de travaux de réhabilitation de la maison du gardien de l'île Louët

Alain **DUIGOU** présente le point.
Le chantier de réhabilitation de la maison du gardien de l'île Louët touche à sa fin. Quelques ajustements au niveau des marchés de travaux sont nécessaires.

- LOT 2 GROS ŒUVRE - Entreprise VITRY : arase maçonnée en façade sud, accompagnement charpentier, linteau granit sur baie, arrière-linteau, réseau EU : 5 610 € HT soit 6 732 € TTC
- LOT 9 VENTILATION PLOMBERIE - CHAPALAIN : suppression habillage conduit de fumée, suppression trappes de visites, modification VMC, ajout paroi de douche, modification évier, remplacement WC, robinet de puisage : 180 € HT soit 216 € TTC
- LOT 6 MENUISERIES AGENCEMENT - ESSENCE BOIS : création d'un encoffrement de fumée et tablettes bois : 1 198,87 € HT soit 1 438,64 € TTC.

VU l'avis favorable des commissions « voirie, réseaux, accessibilité, mobilité et mouillages » et « Finances et Ressources Humaines » en date des 22 juin 2026 et 25 juin 2026 ;

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 20 POUR et 3 ABSTENTIONS (Céline PAUCHET, Jacques AUTRET et Jean-Yves BRIANT), décide de :

AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les avenants suivants relatifs au marché de travaux de la réhabilitation de la maison du gardien de l'île Louët :
- Lot 2 – Gros Œuvre / Entreprise VITRY : + 5 610 € HT soit + 6 732 € TTC
- Lot 6 – Menuiseries agencement / Entreprise ESSENCE BOIS : + 1 198.87 € HT soit + 1 483.64 € TTC
- Lot 9 – Ventilation Plomberie / Entreprise CHAPALAIN : + 180 € HT soit + 216 € TTC.

AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document afférent à la présente délibération.

Extrait conforme au registre,
Le Maire,
Alban LE ROUX.