Envoyé en préfecture le 23/11/2026
Reçu en préfecture le 23/11/2026
Publié le
ID : 029-212900278-20261119-2026_11_107-DE

CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU
KASTELL-NEVEZ-AR-FAOU

COMMUNE DE CHATEAUNEUF-DU-FAOU

CONSEIL MUNICIPAL

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

L'an deux mille vingt-six, le dix-neuf novembre à dix-neuf heures (**19 novembre 2026** à 19 h 00), le Conseil municipal de la commune de CHATEAUNEUF-DU-FAOU, dûment convoqué le 13 novembre 2026, s'est réuni en session ordinaire, à la salle Ar Sterenn, sous la présidence de Monsieur Tugdual BRABAN, Maire.
La convocation a été affichée en Mairie le 13 novembre 2026.

Etaient présents : BRABAN Tugdual, DEROUT Nathalie, LALLOUET Michèle, LEVENEZ Jacques, GARNIER Fabienne, NOEL Bernard, PERON Liza, L'HARIDON Lionel, TOULANCOAT Anthony, CHAMINAND Frédéric, COSQUER Marième, LE SANN Renan, CARRIOU Cyrielle, GOARNISSON Mathieu, CADUDAL Elodie, RIOU Yvon, CORBEL Sabrina, GRISON Tristan, HANQUIER Fabienne, THELLIEZ Nicole, MARQUE Michel.

Étaient absents excusés : DELAPORTE David, LAMBOLEY Annick, DUFOUR Gwénaëlle, FERELLEC Christophe, CORRE Marion, GLEVAREC Frédéric.

Étaient absents : /

Nombre de conseillers en exercice : 27

Nombre de conseillers présents : 21

Pouvoirs :
DELAPORTE David donne pouvoir à BRABAN Tugdual,
LAMBOLEY Annick donne pouvoir à LALLOUET Michèle,
DUFOUR Gwénaëlle donne pouvoir à PERON Liza,
FERELLEC Christophe donne pouvoir à LE SANN Renan,
CORRE Marion donne pouvoir à DEROUT Nathalie.

Secrétaire de séance : NOEL Bernard.

Était également présente : GUYAVARCH Isabelle (Directrice Générale des Services).

N° 2026-11-107 : Aménagement de la rue Paul Sérusier : avenant N°1

Rapporteur : LEVENEZ Jacques

Lors du conseil municipal du 11 février 2026, les élus ont attribué le marché de travaux pour l'aménagement de la rue Paul Sérusier à l'entreprise Eurovia pour un montant de :

Envoyé en préfecture le 23/11/2026
Reçu en préfecture le 23/11/2026
Publié le
ID : 029-212900278-20261119-2026_11_107-DE

Partie Est :

Tranche ferme	493 109.30€
Option 1 – bordures granitées	14 880.00€
Option 3 – bordures béton lisses gravées	16 050.00€
Option 4 – mobilier urbain	1 876.00€
Option 6 – rampe accès PMR devant hôtel	16 050.00€
Total de la partie Est	**542 455.30€**

Pour rappel, toutes les options avaient été actées et seule l'option 6 (réalisation d'une rampe PMR) n'a pas été levée.

Des travaux supplémentaires et des réajustements ont été demandées en cours de chantier pour un total de 31 536.20€ HT (y compris suppression de l'option 6).

Etant donné que le montant des travaux dépasse le montant initial du marché de plus de 5%, un avenant est nécessaire.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal donne pouvoir au Maire pour la signature de cet avenant.

Vote	
Pour	26
Contre	
Abstention	

Le Secrétaire de séance,
NOEL Bernard

Le Maire,
BRABAN Tugdual

MAIRIE DE CHATEAUNEUF-DU-FAOU (Finistère)