Envoyé en préfecture le 04/11/2026
Reçu en préfecture le 04/11/2026
Publié le
ID : 029-212900625-20261029-2026_08_05-DE

Mairie de GOUEZEC FINISTÈRE

Avenant N°1 – Lot menuiserie – Rénovation Chapelle ND des Trois Fontaines

Délibération n°2026-08-05 | Conseil municipal du 29 octobre 2026

Le Conseil municipal de la Commune de GOUEZEC s'est réuni en session ordinaire le jeudi 29 octobre 2026 à dix-neuf heures trente à la mairie, sous la présidence de Monsieur DECAUDIN Sébastien, Maire.

Présents :

M.DECAUDIN SEBASTIEN, Maire, MME MOAL MARIE-JOËLLE, M. ISSE DENIS, MME BRUSSEAUX CATHERINE, M. BETOUS PATRICK, Adjoints,
MME GADAL HELENE, MME LEPINE BETTY, M. VAGNER JEAN-FRANÇOIS, MME JAFFRE SABRINA, MME MONDOT VIRGINIE, M. LAMARRE MAXIME, M. PRAT VINCENT, MME LE DOARE NOLWENN,
M. GUEVEL KELAN, Conseillers Municipaux.

Secrétaire de Séance :

M. GADAL HELENE

Membres en exercice : 15

Exposé des motifs :

Dans le cadre du chantier de rénovation de la Chapelle Notre-Dame-des-Trois Fontaines il convient d'autoriser le maire à signer l'avenant N°1 du Lot N°15 – Menuiserie.

Il convient, sans en modifier par ailleurs les clauses initiales, d'ajouter aux prestations prévues dans la tranche ferme du marché cité en objet, la plus-value correspondant au devis n°D-2026-209 établi le 10/07/2026 et vérifié par le cabinet ECP économiste de la construction le 17/07/2026.

A la suite du montage de l'échafaudage et dépose des statues, il a été constaté l'absence ou l'usure de sécurisation des statues (anneau et crochet de fixation à l'arrière). Cette prestation, ainsi qu'un nettoyage avant repose ont donc été demandés en plus. La prestation s'inclus dans les travaux de la tranche optionnelle 1.
Montant du présent avenant :

- Montant HT : 4 032,00 €
- TVA (taux : 20 %) : 806,40 €
- Montant TTC : 4 838,40 €

Nouveau montant total de la tranche optionnelle 1 :

- Montant HT : 13 042,00 €
- TVA (taux : 20 %) : 2 608,40€
- Montant TTC : 15 650,40 €

Nouveau montant total du marché :

- Montant HT : 27 812,00 €
- TVA (taux : 20 %) : 5 562,40€
- Montant TTC : 33 374,40 €

Envoyé en préfecture le 04/11/2026
Reçu en préfecture le 04/11/2026
Publié le
ID : 029-212900625-20261029-2026_08_05-DE

Cet avenant représente une augmentation de 16.96 % du marché.

DELIBERATION

Le Conseil :

- AUTORISE le Maire à signer cet avenant

Pour : 15	Contre : 0	Abstentions :0

Fait et délibéré à Gouézec, le 29/10/2026
Le Maire,
M. Sébastien DECAUDIN



La Secrétaire de séance
Mme Hélène GADAL