Envoyé en préfecture le 09/03/2026
Reçu en préfecture le 09/03/2026
Publié le
ID : 029-212900716-20260305-202604-DE

Département du Finistère

MAIRIE
29300
GUILLIGOMARC'H

Séance du
5 mars 2026

DATE DE CONVOCATION
27 février 2026

DATE D'AFFICHAGE
27 février 2026

NOMBRE DE CONSEILLERS :

EN EXERCICE : 12

PRESENTS : 10

VOTANTS : 10

DATE DE MISE EN LIGNE
06/03/2026

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an **deux mil vingt-six**, le jeudi **cinq mars** à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement convoqué s'est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de M. FOLLIC Alain, Maire.

Etaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux : PERROT Stéphane, MOREL Bruno, BOURBON Christophe, AUBANTON Philippe, EZANNO Sandrine, CHRISTIEN Martine, BEUVE PIERRE Céline, STANGUENNEC Francis, MOREL-LASSALLE Stéphanie formant la majorité des membres en exercice.

Membres absents excusés : GOUDÉDRANCHE Thierry, SIMON Florence.

Mme MOREL-LASSALLE Stéphanie a été élue

2026-04 Café commerce multiservice : avenants aux marchés de travaux

Le Maire informe l'assemblée sur l'état d'avancement des travaux du commerce multiservice et de son logement et indique que des ajustements ont été nécessaires.

Il présente les **avenants aux différents lots** :

	TRAVAUX	Entreprise	MARCHE	Total HT	Total TTC
1	LOT 1- Gros-œuvre - démolitions – désamiantage – travaux divers	ADR Construction - Cléguer 56	INITIAL	**128 401.29 €**	**154 081.55 €**
	AVENANT N°1	désamiantage		-6 585.00 €	-7 902.00 €
		renforcement de paroi		12 800.00 €	15 360.00 €
		Nouveau montant		**134 616.29 €**	**161 539.55 €**
			AVENANT	6 215.00 €	7 458.00 €

	TRAVAUX	Entreprise	MARCHE	Total HT	Total TTC
2	LOT 2- Charpente	Gwenaël LE PENNEC -Clohars-Carnoët 29	INITIAL	**9 100.41 €**	**10 920.49 €**
	AVENANT N°1	renforcement		2 265.22 €	2 718.26 €
		Nouveau montant		**11 365.63 €**	**13 638.76 €**

	TRAVAUX	Entreprise	MARCHE	Total HT	Total TTC
4	LOT 4- Menuiseries extérieures	Les Menuisiers Bretons - Berné 56	INITIAL	**36 311.42 €**	**42 776.61 €**
	AVENANT N°1	Serrurerie		7 313.99 €	8 654.91 €
		Nouveau montant		**43 625.41 €**	**51 431.53 €**

	TRAVAUX	Entreprise	MARCHE	Total HT	Total TTC
8	LOT 8- Revêtements sols et muraux	Sols de Cornouaille - Quimper 29	INITIAL	**25 014.04 €**	**29 139.41 €**
	AVENANT N°1	remplacement sol PVC		-4 511.05 €	-5 369.69 €
		par carrelage		10 863.98 €	12 921.07 €
		Nouveau montant		**31 366.97 €**	**36 690.79 €**
			AVENANT	6 352.93 €	7 551.38 €

.../...

Envoyé en préfecture le 09/03/2026
Reçu en préfecture le 09/03/2026
Publié le
ID : 029-212900716-20260305-202604-DE

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- **DONNE SON ACCORD aux avenants** présentés dans le tableau ci-dessus et concernant les lots 1, 2, 4 et 8 des travaux du commerce multiservice et de son logement,

- **AUTORISE le Maire à signer les avenants,**

- **DONNE MANDAT au Maire pour signer l'ensemble des documents nécessaires** au chantier du commerce multiservice,

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2026.

Le Maire,
Alain FOLLIC

