Envoyé en préfecture le 01/07/2026
Reçu en préfecture le 01/07/2026
Publié le
ID : 029-212900716-20260629-202631-DE

Département du Finistère

MAIRIE
29300
GUILLIGOMARC'H

Séance du
29 juin 2026

DATE DE CONVOCATION
18 juin 2026

DATE D'AFFICHAGE
18 juin 2026

NOMBRE DE CONSEILLERS :

EN EXERCICE : 15

PRESENTS : 14

VOTANTS : 15

DATE DE MISE EN LIGNE
01/07/2026

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an **deux mil vingt-six**, le lundi **vingt-neuf juin** à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué s'est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de M. Bruno MOREL, Maire.

Etaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux : EZANNO Sandrine, MOREL Jacques, MOURAUD Lydie, SINOQUET Vincent, JONOT Roland, LE DART Catherine, PENNA Anne, COADIC Xavier, GALLO Valérie, STANGUENNEC Pierre, LE BORGNE Mélanie, CHRISTIEN Philippe, MOREL-LASSALLE Stéphanie formant la majorité des membres en exercice.

Absent excusé : M. BOURBON Christophe, **POUVOIR à Mme MOURAUD Lydie.**

Mme LE BORGNE Mélanie a été élue **Secrétaire.**

2026-31 Café commerce multiservice : Matériel et mobilier cuisine et avenants aux marchés de travaux

Le Maire informe l'assemblée sur l'état d'avancement des travaux du commerce multiservice et de son logement et présente le projet d'aménagement du bar et son chiffrage. Il indique que des ajustements sir les travaux ont également été nécessaires.

Les **avenants complémentaires aux différents lots** se décomposent comme suit :

	TRAVAUX	Entreprise		Total HT	Total TTC
3	LOT 3- Couvertures ardoise	LE GAL - Lanester 56	MARCHE INITIAL	**13 108.45 €**	**14 979.52 €**
	AVENANT N°1	**Nouveau montant réalisés et modifications**		**9 705.00 €**	**10 542.53 €**
		% d'écart introduit par l'acte modificatif		-25.96%	-29.62%

	TRAVAUX	Entreprise		Total HT	Total TTC
5	LOT 5- Serrurerie	Metallerie Stabrowski - Briec 29	MARCHE INITIAL	8 734.93 €	10 079.42 €
	Partie SERRURERIE = avenant LOT 4	**Nouveau montant travaux non réalisés**		-8 734.93 €	-10 079.42 €
		Nouveau montant		**0.00 €**	**0.00 €**
		% d'écart introduit par l'acte modificatif		-100.00%	-100.00%

	TRAVAUX	Entreprise		Total HT	Total TTC
7	LOT 7- Menuiseries int. bois – agencement - devanture	Gwenaël LE PENNEC Clohars-Carnoët 29	MARCHE INITIAL	**27 656.75 €**	**32 754.40 €**
		1- MOBILIER Bar et arrière bar		10 749.62 €	12 899.54 €
	AVENANT N°1	2- Plus-value/moins value		-1 271.31 €	-1 525.57 €
		Nouveau montant		**37 135.06 €**	**44 128.37 €**
		% d'écart introduit par l'acte modificatif		34.27%	34.73%
		AVENANTS	1 et 2	9 478.31 €	11 373.97 €

.../...

Envoyé en préfecture le 01/07/2026
Reçu en préfecture le 01/07/2026
Publié le
ID : 029-212900716-20260629-202631-DE

	TRAVAUX	Entreprise		Total HT	Total TTC
8	LOT 8- Revêtements des sols - muraux	Sols de Cornouaille - Quimper 29	MARCHE INITIAL	**25 014.04 €**	**29 139.41 €**
	AVENANT N°1	rempla sol PVC		-4 511.05 €	-5 369.69 €
		par carrelage		10 863.98 €	12 921.07 €
	AVENANT N°2	faience cuisine siphon		2 865.25 €	3 438.30 €
		Nouveau montant		**34 232.22 €**	**40 129.09 €**
		% d'écart introduit par l'acte	modificatif	36.85%	37.71%
			AVENANTS	9 218.18 €	10 989.68 €

	TRAVAUX	Entreprise		Total HT	Total TTC
11	LOT 11- Electricité	EDC Electricité de Cornouaille 29 Quimper	MARCHE INITIAL	**32 748.48 €**	**37 992.67 €**
	AVENANT N°1	Prises logt + modif bar et cuisine		3 673.49 €	4 395.56 €
		Nouveau montant		**36 421.97 €**	**42 388.24 €**
		% d'écart introduit par l'acte	modificatif	11.22%	11.57%
			AVENANTS	3 673.49 €	4 395.56 €

Le choix du mobilier et du matériel professionnel pour la cuisine est ensuite présenté à l'assemblée. Le Maire propose de retenir CUISINE FROID CONCEPT pour un montant de 38 677.36 € HT soit 46 412.83 € TTC.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- **DONNE SON ACCORD aux avenants** présentés dans les tableaux ci-dessus et concernant les lots 3, 7, 8 et 11 des travaux du commerce multiservice et de son logement,
- **DONNE SON ACCORD au devis CUISINE FROID CONCEPT** pour un total de **38 677.36 € HT**,
- **AUTORISE le Maire à signer les avenants et le devis,**
- **DONNE MANDAT au Maire pour signer l'ensemble des documents nécessaires** à la réalisation du commerce multiservice,
- Dit que les crédits nécessaires ont été prévus au budget primitif 2026.

Le Maire,
Bruno MOREL