Envoyé en préfecture le 04/02/2026
Reçu en préfecture le 04/02/2026
Publié le
ID : 029-212901730-20260130-2601004-DE

Commune de **PLONEIS**
(Finistère)

REGISTRE DES DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 30 janvier 2026

Nombre de conseillers
En exercice : 19
Présents : 15
Absents : 4
Pouvoirs : 3
Abstentions :
Pour : 18
Contre : 0

L'an deux mil vingt-six, le 30 janvier à 20 h, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni en séance ordinaire, sous la présidence de M. Christian CORROLLER, Maire.

Etaient présents : M. CORROLLER, M. LAUDEN, Mme FLOCHLAY, M. BARRE, M. LE GUILLOU, M. BOTHOREL, M. DOUGET, M. BERNARD, Mme FRANCIUS, Mme CORNEC, Mme LE BRIS, M. BIGER, Mme-MOUEZANT, Mme TREBERN, M. TUAL

Etaient absents : Mme. CLOTEAUX (pouvoir à Mme FLOCHLAY), Mme MARREC, Mme PLISSONNEAU (pouvoir à M. BOTHOREL), Mme DANEL

Secrétaire de séance nommé : Stéphane BARRE

Mode de scrutin : ordinaire à main levée

Convocation du 24/01/2026 Affiché le 03/02/2026 Transmis le 03/02/2026

Délibération n°26-01-004
Objet : Rénovation et extension du cabinet médical – avenants aux marchés

Monsieur LAUDEN, adjoint au Maire, informe le Conseil Municipal que dans le cadre de la de construction du cabinet médical, des travaux supplémentaires ont été rendus nécessaires.

Ces travaux portent sur les lots suivants :

Lot 11 – ITE **:**
Modification de prestations car les matériaux d'isolation par l'extérieur en laine de bois ne sont pas compatibles avec la situation géographique de Plonéis.

LOT 2 – Gros Œuvre
Sciage du mur en extrémité pour désolidarisation avec le mur de soutènement du cabanon de jardin en retour et étaiement de celui-ci.
Démolition du mur de clôture du voisin, y compris évacuation des gravats en décharge.
Moins-value sur briques BGV Thermo suite à réduction en hauteur du bâtiment
Moins-value pour poutre Ba (doublon avec charpentier)
Plus-value pour enduit de soubassement non prévu au marché- suite à détail technique – support étanchéité sur brique nécessaire)

LOT 7 – Doublage – Placo - Isolation
Application d'un enduit *monoair* en périphérie du bâtiment pour répondre à l'étanchéité à l'air demandée à l'étude thermique.

Lot	Entreprise	Marché initial HT	Avenant n°1	Avenant n° 2	Nouveau marché HT	Variation
11	ITE	49 714,37	- 5 496 ,82		44 217,55	- 11,06 %
2	Gros Œuvre	142 000,00	5 568,24	-746,16	146 822,08	3,4 %
7	Doublage – Placo - Isolation	29 540,00	3 753,12		33 293,12	12,72 %

Envoyé en préfecture le 04/02/2026
Reçu en préfecture le 04/02/2026
Publié le
ID : 029-212901730-20260130-2601004-DE

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de M. LAUDEN, par 18 voix pour,

- VALIDE ces avenants,
- AUTORISE le Maire, ou son représentant à signer les pièces à intervenir.

Stéphane BARRE, Secrétaire de séance



Christian CORROLLER, Maire

