Envoyé en préfecture le 27/10/2026
Reçu en préfecture le 27/10/2026
Publié le
ID : 029-212902506-20261027-D2026_026-DE

**DECISION DU MAIRE**

**N° D 2026_026**
**PRISE EN APPLICATION**
**DE L'ARTICLE L2122-22**
**DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES**

**Objet : Avenant n° 2 au marché public n° 2024_TRAV_01 LOT01 conclu avec LA SARL QUILLIOU TP dans le cadre de la réhabilitation/extension de la salle Prad Ar Stivell pour la création d'un tiers lieu à dimension culturelle**

Le Maire de SAINT HERNIN,
**Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2122-22 et L2122-23 ;
**Vu** le Code de la commande publique et notamment l'article R2194-2 ;
**Vu** la délibération du Conseil Municipal n°CM2026_006 en date du 7 avril 2026 donnant délégation au Maire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
**Vu** la décision n° D2024_020 en date du 6 décembre 2024 relative au marché initial ;
**Considérant** qu'il y a lieu d'établir un avenant n°2 au marché public 2024_TRAV_01 LOT01 (Terrassements-VRD- Aménagements extérieurs) pour tenir compte des prestations modificatives et supplémentaires nécessaires au bon achèvement de l'ouvrage ;

DECIDE

**Article 1** : de signer l'avenant n° 2 pour les travaux suivants :

**Consistance des travaux :**

| | |
|---|---|
| MV : Travaux non réalisés suivant devis n° 2778 | - 44 544,00 € HT |
| PV : Travaux supplémentaires du parvis, démolition du muret et réalisation de contremarches | + 8 000,00 € HT |
| PV : Fourniture de plaques de soubassement, panneaux noir 9005, portail et portillon | + 4 300,00 € HT |
| PV : Fourniture et pose d'une main-courante inox | + 680,00 € HT |
| PV : Fourniture et pose de clous podotactiles inox | + 3 370,00 € HT |
| PV : Travaux supplémentaires citerneaux suivant devis n° 2767 | + 6 010,00 € HT |
| **TOTAL** | **-22 184,00 € HT** |

**Article 2** : Cet avenant ne modifie ni l'objet du marché, ni le besoin et ces prestations modificatives sont indissociables du marché initial. La diminution totale du marché y compris avenants précédents est de **-10.53 %.**

**Article 3** : Conformément à l'article L2122-23 du code général des collectivités territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine séance du conseil municipal.

**Article 4** : La secrétaire générale et le comptable public sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution de la présente décision.

Envoyé en préfecture le 27/10/2026
Reçu en préfecture le 27/10/2026
Publié le
ID : 029-212902506-20261027-D2026_026-DE

**Article 5** : La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Rennes (3, contour Motte - 35000 RENNES) ou via l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au contrôle de légalité, de sa publication, ou le cas échéant, de sa notification.

Saint-Hernin, le 27 octobre 2026
Le Maire, Marie, Christine JAOUEN