Envoyé en préfecture le 23/03/2026
Reçu en préfecture le 23/03/2026
Publié le
ID : 035-213500176-20260313-16_2026-DE

COMMUNE DE LA BAUSSAINE
Département d'Ille-et-Vilaine

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 13 mars 2026

L'an deux mille vingt-six, le treize du mois de mars à dix-huit heures, le Conseil municipal de la Commune de La Baussaine s'est réuni en session ordinaire à la Mairie, après convocation légale le neuf du mois de mars deux mille vingt-six, sous la présidence de Monsieur Jérémy LOISEL, Maire.

Nombre de conseillers
En exercice : 11
Présents : 08
Votants : 10

Etaient présents : Jérémy LOISEL, Jean-Charles MONTEBRUN, Gaëlle COÏC, Hervé COLLET, Joseph QUENOUILLÈRE, Diane NAUT, France LEMAITRE, Aline BOUVIER.

Absents excusés : Jérôme RIAND (Pouvoir à Hervé COLLET), Aurélie JOSSELIN (Pouvoir à Gaëlle COÏC).

Date de publication du procès-verbal :
20/03/2026

Absent non excusé : Daniel CHOTARD.

Secrétaire de séance : Joseph QUENOUILLÈRE.

13.03.2026 - 10 **TRAVAUX DE RESTAURATION DES CHARPENTES ET COUVERTURES À L'ÉGLISE SAINT-LÉON : AVENANT N°6 AU LOT 01 – MAÇONNERIE**

Vu la délibération n°24.04.2023-02 attribuant le marché ;

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de conclure l'avenant ci-dessous présenté :

Pour le lot 01 – Maçonnerie-Pierre de taille :

⇨ **Attributaire du marché** : SAS MAISON GREVET

⇨ **Objet de l'avenant n°6** : Travaux supplémentaires de remplacement de pierre de corniche ouest.

⇨ **Incidence financière** : Augmentation du montant initial du marché.

Lot 01	Montant initial	Avenants n°1,2,3,4,5	Avenant n°6	Nouveau montant
Montant HT	305.824,45 €	72.575,39 €	3.513,61 €	381.913,45 €
Montant TTC	366.989,34 €	87.181,47 €	4.216,33 €	458.296,14 €

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité :

- **APPROUVE** le présent avenant n°6 au lot 01 ;
- **AUTORISE** le maire à le signer.

Fait à La Baussaine, le 13 mars 2026.
Pour extrait certifié conforme au registre,
Le Maire, Jérémy LOISEL