Envoyé en préfecture le 06/07/2026
Reçu en préfecture le 06/07/2026
Publié le
ID : 035-213500556-20260629-2026_089_1-DE

Ville de Chantepie

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Lequel, dûment convoqué le 19 juin 2026, s'est réuni le 29 juin 2026 à 19h00, sous la présidence de Monsieur Grégoire LE BLOND, Maire

Étaient présents : Grégoire LE BLOND, Vanessa MOINET-TRANVAUX, René ROUSSEL, Anne-Sophie ROSSIGNOL, Laurent PLAGNE, Isabelle LEBRETON, Romain GUILLARD, Mélinda PELLOTÉ-HÉRY, Vincent VIVIER, Jocelyne DANSAY, Yann LE GALL, Hanane HAJJI, Louis COUASME Jocelyne LAURENS, Stéphane CHAUVET, Laëtitia CHEMINEL, Mafua Sébastien DE SOUSA MONTEIRO, Vanessa MENARD MOTTAIS, Guillaume PASQUIER, Jean-Pierre MARTINEZ, Sylvie HARDY, Christian ROBERT, Catherine GUILLOTIN, Stéphanie GOURIN, Laurent REBUFFIE, Caroline OURION, Gautier DERUETTE, Eve SCHOUMACKER, Victor COUPARD,

Procurations : Madame Martine LEBRUN à Madame Anne-Sophie ROSSIGNOL
Madame Emilie LAINE à Madame Isabelle LEBRETON
Monsieur Anthnoy PHILIPPON à Monsieur René ROUSSEL
Monsieur Gilles DREUSLIN à Monsieur Laurent REBUFFIE

Secrétaire de séance : Monsieur Yann LE GALL

N° 2026/089 **Marché de travaux pour la Place des Marelles : avenant au lot n°1-Terrassement, voirie, assainissement, EU-EP, conclu avec l'entreprise BARTHELEMY)**

Madame Vanessa Moinet expose :

Pour terminer le marché de travaux de la Place des Marelles, il est nécessaire de conclure un avenant n°2 pour acter certaines modifications en plus et moins-values.

Les modifications concernent principalement :
- L'habillage dans le muret du nouveau coffret électrique qui alimente le panneau électronique d'information,
- La réalisation de plots béton sous le dallage pour permettre l'ancrage de la pergola de la cellule commerciale anciennement La Strada puis Homies Burger,
- L'aménagement d'une allée à l'Ouest de la mairie suite à la mise en sécurité d'une conduite de gaz,
- L'intervention d'une équipe spécialisée suite à la découverte d'amiante dans un réseau sur lequel une intervention était programmée
- La fourniture et mis en œuvre de dalles podotactiles pour sécuriser les escaliers
- Le remplacement de matériel en bon état (tampons de regards de visite et de grille de réseaux d'assainissement) pour se conformer aux prescriptions de Rennes Métropole
- Modification pour contrainte technique des places de stationnement longitudinales de l'Avenue des Deux-Ruisseau (vers Boulangerie Simon) et décalage de la voirie

Les travaux nécessitent aussi un délai supplémentaire de 2 semaines.

Le récapitulatif financier du marché est le suivant.
- Montant initial : 982 627,75 € HT
- Montant de l'avenant n°1 validé en décembre 2025 : 39 072,50 € HT soit une augmentation de 3,98 %
- **Montant de l'avenant n°2 à valider par la CAO : 15 191 € HT (soit +1,55% par rapport au montant initial mais +5,52% en cumulé)**
- Nouveau montant du marché : 1 036 891,25 € HT

Envoyé en préfecture le 06/07/2026
Reçu en préfecture le 06/07/2026
Publié le
ID : 035-213500556-20260629-2026_089_1-DE

Vu l'avis **favorable** de la Commission d'Appel d'Offres qui s'est réunie le 22 juin 2026, les membres du Conseil Municipal sont invités à **autorise**r Monsieur le Maire à signer l'avenant de prolongation du marché n°2025-003 ;

ADOPTEE A L'UNANIMITE

Pour extrait conforme,

Le secrétaire de Séance

Yann LE GALL

Le Maire,

Mairie de CHANTEPIE

Grégoire LE BLOND