Envoyé en préfecture le 28/11/2025
Reçu en préfecture le 28/11/2025
Publié le
ID : 035-213500853-20251126-D25_135-DE

Combourg

DEPARTEMENT
ILLE-ET-VILAINE
CANTON
COMBOURG
COMMUNE
COMBOURG
NATURE DE L'ACTE
25_135

REPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté – Egalité – Fraternité

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Pour l'an deux mille vingt-cinq, où est écrit ce qui suit :
Séance publique du **mercredi 26 novembre 2025**, à 20 heures, en vertu des articles L 2121-7 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales. Le Conseil Municipal s'est réuni sur convocation régulière adressée à ses membres le mercredi 19 novembre 2025.

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de Conseillers présents : 21
Quorum : 15

Date de convocation et d'affichage : 19 novembre 2025

****

Présents : M. LE BESCO Joël, Mme GIROUX Yolande, M. COCHARD Alain, Mme DELAHAIS Odile, M. DENOUAL Jean, Mme DUTAY-MOREL Isabelle, M. LEGRAND Jean-Luc, Mme LEGROS Marie-Noële, M. DESBOIS Jean-Pascal, Adjoints au Maire,
Mme CHAMPAGNAY Annie, Mme DONDEL Hermina, Mme BAUDOIN Nadine, Mme FERRÉ Karine, Mme MASSIOT-PAULIAT Sophie, M. LEMENANT Yannick, M. RIAUX Bertrand, M. CORVAISIER Christophe, Mme CORNU- HUBERT Rozenn, Mme AOUSTIN Nathalie, M. FÉVRIER Eric, M. ARNAL Cyrille Conseillers municipaux.

Pouvoirs : M. LARCHER François pouvoir à M. DENOUAL Jean, Mme FORESTIER Anne pouvoir à Mme BAUDOIN Nadine, Mme POREE Fabienne pouvoir à Mme DUTAY-MOREL Isabelle, Mme CHAUVIN Adeline pouvoir à Mme DONDEL Hermina, M. GOUABLIN Raphaël pouvoir à Mme LEGROS Marie-Noële.

Absents excusés : -

Absents : M. HIGNARD Bertrand, Mme RUELLAN-PENTROI Sandrine, M. LEPORT Florian.

****

Président de séance : M. LE BESCO Joël, Maire.

Secrétaire de séance : Mme DONDEL Hermina, Conseillère Municipale.

Envoyé en préfecture le 28/11/2025
Reçu en préfecture le 28/11/2025
Publié le
ID : 035-213500853-20251126-D25_135-DE

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 NOVEMBRE 2025

25-135) TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'AMENAGEMENTS DE VOIRIE 2025 - MODIFICATION DU MONTANT DU MARCHÉ N°1

Rapporteur : M. Joël LE BESCO, Maire

Nomenclature : 1.1- COMMANDE PUBLIQUE/Marchés publics

VU le code de la commande publique, et notamment son article R2194-8,
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L2122-21 6,
VU la délibération n°20-49 du 10 juin 2020, indiquant que le Maire est chargé d'exécuter les décisions du Conseil Municipal et en particulier de souscrire les marchés, considérant que seuls les avenants occasionnant des écarts supérieurs à 10 % par rapport au marché initial doivent être soumis à l'approbation du Conseil municipal,
VU la demande de modification du montant de marché présentée par l'entreprise COLAS CENTRE OUEST de Miniac-Morvan- (35) d'un montant de 12 423 € HT correspondant à des travaux de voirie supplémentaires sur les voies et sites suivants :

- *Avenue de l'Abbaye pour 1 813.20 € HT.*
- *Parking étang des Maffins pour 737.40 € HT*
- *Rue Beausoleil pour 821.80 € HT*
- *Rue de Malouas : pour 1 808.80 € HT*
- *Rue des Sports pour 486.80 € HT*
- *Ruelles Blanche pour 2 016 € HT*
- *Aire d'aspiration pompiers du lac Tranquille pour 4 739 € HT*

CONSIDERANT que l'article R2194-8 permet la modification d'un marché dans la limite de 15% du montant du marché initial sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions prévues à l'article R2194-7 sont remplies,
CONSIDERANT que les travaux supplémentaires demandés par l'entreprise COLAS CENTRE OUEST ont été validés par le pouvoir adjudicateur qui est aussi maitre d'œuvre,
CONSIDERANT que les crédits inscrits au Budget 2025, sont suffisants pour régler ces travaux supplémentaires,

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- **D'APPROUVER** l'avenant n°1 du Marché d'Entretien et d'Aménagements de voirie 2025 suivant :

Envoyé en préfecture le 28/11/2025
Reçu en préfecture le 28/11/2025
Publié le
ID : 035-213500853-20251126-D25_135-DE

Lot n°	Montant marché (€HT)	Montant cumulé des modifications déjà validées (€HT)	Projet de modification de marché					
			N°	Description des travaux	Montant (€HT)	% de la modification de marché	**% cumulé sur marché**	Nouveau total marché (€HT)
Unique	97 992.90	97 992.90	1	Travaux de voirie supplémentaires	**12 423.00**	12.68 %	**12.68 %**	110 415.90

- **D'AUTORISER** Monsieur le maire à signer l'avenant 1 de l'entreprise **COLAS CENTRE OUEST**,
- **D'AUTORISER** Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document se rapportant à présente décision,
- **DE CHARGER** Monsieur le Maire, ou son représentant, de l'exécution de la présente décision.

POUR : 26
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Au Registre sont les signatures.
Pour copie conforme,

La secrétaire de séance,

H. DONDEL

Le Maire,

J. LE BESCO