Envoyé en préfecture le 16/11/2026
Reçu en préfecture le 16/11/2026
Publié le
ID : 035-213501711-20261109-DEL2026_69B-DE

DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE
MAIRIE DE MEDREAC

DEL 2026-69 du 09.11.2026 – (1.1)

REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL ET DES DECISIONS DU MAIRE

L'An deux mil vingt-six, le neuf novembre à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué s'est réuni à la Mairie en séance publique, sous la présidence de Madame GAUTIER Magali, Maire ;

Etaient présents : PIEDERRIERE Olivier, CRESPEL Cécile, LEVREL Didier, JOSSE Martial, ROIG Marie-Hélène, BOUILLEROT Céline, DENIS Hugo, GUILLOTO-SALAÜN Alexandra, PAUTREL Julien, COUSINARD Claire-Marie, GUILLOU Maël, HAQUIN Floriane, BIGOT Alexandre, BARFF Manuel, CRESPEL Laurine, ORINEL Léna

Absents : ROUAULT Delphine a donné pouvoir à PIEDERRIERE Olivier,
GEORGELIN Hugo a donné pouvoir à ORINEL Léna

Nombre de Conseillers en exercice : 19 **Présents : 17** **Votants : 17+2**

Date de convocation : 30/10/2026 Secrétaire : M JOSSE Martial

DEL2026_69 Création de 2 logements sociaux et de 2 cellules commerciales et artisanales au 21-23 rue centrale : avenants au marché de travaux

Madame la Maire indique que des travaux supplémentaires et complémentaires s'avèrent nécessaires suite à l'avancement des travaux.
Madame la Maire présente aux membres présents l'avenant au marché de travaux de Création de 2 logements sociaux et de 2 cellules commerciales et artisanales au 21-23 rue centrale.

Lot n° 2 Démolitions, gros œuvre : Entreprise CANEVET
Démolition et reconstruction du mur, démolition des cheminées (Avenant N°1)
Démolition / reprise du mur du logement N°25 (Avenant N°2)
Démolition / reprise du mur du logement N°21 (Avenant N°3)
Montant initial du marché : 157 205.07€HT
Montant de l'avenant n°1 : 31 359.97€HT
Montant de l'avenant n°2 : 53 154.54€HT
Montant de l'avenant n°3 : 46 076.96 €HT
Nouveau montant du marché : 287 796.54 €HT

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité décide :

D'APPROUVER l'avenant n°3 proposé ci-dessus pour le Lot n° 2 Démolitions, gros œuvre : Entreprise CANEVET d'un montant total de 48 784.16 €HT
DIT que les crédits sont inscrits au budget
DE CHARGER Madame la Maire de signer tous les documents se rapportant à cette décision

Le secrétaire ***Le registre dûment signé,***
Pour extrait conforme.
La Maire,

Martial JOSSE ***Magali GAUTIER***