Envoyé en préfecture le 07/02/2026
Reçu en préfecture le 07/02/2026
Publié le
ID : 035-213501745-20260205-D2026_02_26-DE

**REPUBLIQUE FRANCAISE**
**EXTRAITS DU REGISTRE DES DELIBERATIONS**
**DU CONSEIL MUNICIPAL**
**DE LA COMMUNE DE MELLE**
**Département d'Ille-et-Vilaine**

L'an deux mil vingt-six, le jeudi 5 février 2026 à 19h04, le Conseil Municipal de la Commune de Mellé, légalement convoqué s'est réuni à la mairie, sous la présidence de M. POSTE Olivier, Maire.

Date de convocation : 30/01/2026
Nombre de conseillers en exercice : 12
Nombre de présents : 8
Nombre de votants : 11

**Étaient présents : POSTE Olivier, CHALOPIN Christèle, GUÉRIN Dominique, SIMON Alexandra, TALVA Nelly, MARTIN Benoît, DELAHAYE Angéline et TYLEK Thérèse**

**Étaient absents excusés : TENNEREL Frédéric, BATTAIS Marie-Annick, LEBOUTEILLER Delphine et COSTIL Nicolas**
**Pouvoirs : BATTAIS Marie-Annick à CHALOPIN Christèle**
**COSTIL Nicolas à POSTE Olivier**
**LEBOUTEILLER Delphine à TYLEK Thérèse**

**Les conseillers présents, formant la majorité des membres en exercice, peuvent délibérer en exécution de l'article L 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales.**
**Conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, a été nommée, Christèle CHALOPIN, secrétaire de séance ;**
**Et ceci à l'unanimité des membres présents.**

**2026.02.26 Modification de marché n°1 au marché de travaux pour le lot.3 (SAB Menuiseries) de la rénovation du 1 bis place St Martin**

Après avoir entendu l'exposé de M. le Maire,

**VU** le code de la commande publique

**VU** le marché conclu avec l'entreprise **SAB Menuiseries pour le lot.3** en application de la délibération du conseil municipal n°2025.06.51 du 10 juin 2025,

**VU** le devis n°D25121547771 – plus-value d'un montant de 984,39 € HT – Menuiseries complémentaires,

**Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité, DÉCIDE :**

- **- de CONCLURE** la modification de marché n°1 de plus-value ci-après détaillée avec l'entreprise SAB Menuiseries dans le cadre des travaux relatifs à l'opération susmentionnées de menuiseries :
- . Lot. n°3 ;
- **Attributaire : SAB Menuiseries – 2 bis avenue de la Forêt 35420 Liffré**

Marché initial du lot.3 – montant : 14 544,61 € HT

Modification de marché n°1 – montant : 984,39 € HT

Envoyé en préfecture le 07/02/2026
Reçu en préfecture le 07/02/2026
Publié le
ID : 035-213501745-20260205-D2026_02_26-DE

Nouveau montant du marché : 15 529,00 € HT

- **D'AUTORISER** le Maire ou l'adjoint référent à ce dossier à signer l'avenant considéré ainsi que tous documents s'y rapportant pour leur exécution.

**Fait et délibéré en séance**
**Le 05/02/2026**

**Le Maire,**
**Olivier POSTE**

**La secrétaire de séance**
**Christèle CHALOPIN**

Votes pour : 11
Votes contre : 0
Abstentions : 0

*Publiée le :*
*Transmise au Représentant de l'État le :*
*M. le Maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, et informe qu'il peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Rennes dans un délai de deux mois à compter de sa publication et sa transmission aux services de l'État*