Envoyé en préfecture le 09/03/2026
Reçu en préfecture le 09/03/2026
Publié le
ID : 035-213501745-20260305-D2026_03_35-DE

REPUBLIQUE FRANCAISE
EXTRAITS DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE MELLE
Département d'Ille-et-Vilaine

L'an deux mil vingt-six, le jeudi 5 mars 2026 à 19h42, le Conseil Municipal de la Commune de Mellé, légalement convoqué s'est réuni à la mairie, sous la présidence de M. POSTE Olivier, Maire.

Date de convocation : 27/02/2026 — Nombre de présents : 10
Nombre de conseillers en exercice : 12 — Nombre de votants : 11

Étaient présents : POSTE Olivier, CHALOPIN Christèle, GUÉRIN Dominique, COSTIL Nicolas, LEBOUTEILLER Delphine, SIMON Alexandra, TALVA Nelly, MARTIN Benoît, DELAHAYE Angéline et TYLEK Thérèse

Étaient absents excusés : TENNEREL Frédéric et BATTAIS Marie-Annick
Pouvoir : BATTAIS Marie-Annick à CHALOPIN Christèle

Les conseillers présents, formant la majorité des membres en exercice, peuvent délibérer en exécution de l'article L 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, a été nommée, Nelly TALVA, secrétaire de séance ;
Et ceci à l'unanimité des membres présents.

2026.03.35 Modification de marché n°1 au marché de travaux pour le lot.2 (COUPÉ Charpente et couverture) de la rénovation du 1 bis place St Martin

Après avoir entendu l'exposé de M. le Maire,

VU le code de la commande publique

VU le marché conclu avec l'entreprise **COUPÉ Jérôme, charpente et couverture pour le lot.2** en application de la délibération du conseil municipal n°2025.06.51 du 10 juin 2025,

VU le devis n°**D00004772** – plus-value d'un montant de 1 649,96 € HT – fourniture et pose d'appuis de fenêtres et étanchéité de la cheminée,

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité, DÉCIDE :

- **- de CONCLURE** la modification de marché n°1 de plus-value ci-après détaillée avec l'entreprise COUPÉ Jérôme, charpente et couverture dans le cadre des travaux relatifs à l'opération susmentionnées de menuiseries :
- . Lot. n°2 ;
- **Attributaire : COUPÉ Jérôme – 9 rue Colbert 35300 Fougères**

Marché initial du lot.2 – montant :	8 373,62 € HT
Modification de marché n°1 – montant :	1 649,96 € HT
Nouveau montant du marché :	10 023,58 € HT

Envoyé en préfecture le 09/03/2026
Reçu en préfecture le 09/03/2026
Publié le
ID : 035-213501745-20260305-D2026_03_35-DE

- **D'AUTORISER** le Maire ou l'adjoint référent à ce dossier à signer l'avenant considéré ainsi que tous documents s'y rapportant pour leur exécution.

Fait et délibéré en séance
Le 05/03/2026

Le Maire,
Olivier POSTE



La secrétaire de séance
Nelly TALVA



Votes pour : 11
Votes contre : 0
Abstentions : 0

Publiée le :
Transmise au Représentant de l'État le :
M. le Maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, et informe qu'il peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Rennes dans un délai de deux mois à compter de sa publication et sa transmission aux services de l'État