Envoyé en préfecture le 19/06/2026
Reçu en préfecture le 19/06/2026
Publié le
ID : 035-213501745-20260615-D2026_06_89-DE

REPUBLIQUE FRANCAISE
EXTRAITS DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE MELLE
Département d'Ille-et-Vilaine

L'an deux mil vingt-six, le lundi 15 juin à 20h03, le Conseil Municipal de la Commune de Mellé, légalement convoqué s'est réuni à la mairie, sous la présidence de M. POSTE Olivier, Maire.

Date de convocation : 11/06/2026
Nombre de conseillers en exercice : 15
Nombre de présents : 12
Nombre de votants : 13

Étaient présents : POSTE Olivier, GUERIN Dominique, SIMON Alexandra, MARTIN Benoît, LAGRÉE Bertrand, BATTAIS Marie-Annick, CHALOPIN Christèle, COSTIL Nicolas, DAVAL Sylvain, DESPAS Elodie, LECHEVALLIER Océane et HARDY Nathan

Absents excusés : Nelly TALVA, Edouard ORY et Delphine MAZUÉ
Pouvoir de Delphine MAZUÉ à Olivier POSTE

Les conseillers présents, formant la majorité des membres en exercice, peuvent délibérer en exécution de l'article L 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, a été nommée, Christèle CHALOPIN, secrétaire de séance ;
Et ceci à l'unanimité des membres présents.

2026.06.89 Modification de marché n°1 au marché de travaux pour le lot.1 (SAS GM RENOV – maçonnerie et démolition) de la rénovation du 1 bis place St Martin

Après avoir entendu l'exposé de M. le Maire,

VU le code de la commande publique

VU le marché conclu avec l'entreprise **SAS GM RENOV, maçonnerie et démolition pour le lot.1** en application de la délibération du conseil municipal n°2025.06.51 du 10 juin 2025,

VU le devis n° **DE00001244** – moins-value d'un montant de 10 318,00 € HT – travaux de maçonnerie non réalisés,

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité, DÉCIDE :

- **- de CONCLURE** la modification de marché n°1 de plus-value ci-après détaillée avec l'entreprise **SAS GM RENOV, maçonnerie et démolition** dans le cadre des travaux relatifs à l'opération susmentionnées de maçonnerie non réalisée :
- . Lot. n°1 ;
- **Attributaire : SAS GM RENOV – 6 La Cour à l'Eau**

Marché initial du lot.1 – montant :	39 130,00 € HT
Modification de marché n°1 – montant :	- 10 318,00 € HT
Nouveau montant du marché :	28 812,00 € HT

Envoyé en préfecture le 19/06/2026
Reçu en préfecture le 19/06/2026
Publié le
ID : 035-213501745-20260615-D2026_06_89-DE

- **D'AUTORISER** le Maire ou l'adjoint référent à ce dossier à signer l'avenant considéré ainsi que tous documents s'y rapportant pour leur exécution.

Fait et délibéré en séance
Le 15/06/2026

Le Maire,
Olivier POSTE

MAIRIE DE MELLE
Hôtel de Ville

La secrétaire de séance
Christèle CHALOPIN