Envoyé en préfecture le 19/06/2026
Reçu en préfecture le 19/06/2026
Publié le
ID : 035-213501745-20260615-D2026_06_90-DE

REPUBLIQUE FRANCAISE
EXTRAITS DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE MELLE
Département d'Ille-et-Vilaine

L'an deux mil vingt-six, le lundi 15 juin à 20h03, le Conseil Municipal de la Commune de Mellé, légalement convoqué s'est réuni à la mairie, sous la présidence de M. POSTE Olivier, Maire.

Date de convocation : 11/06/2026 — Nombre de présents : 12
Nombre de conseillers en exercice : 15 — Nombre de votants : 13

Étaient présents : POSTE Olivier, GUERIN Dominique, SIMON Alexandra, MARTIN Benoît, LAGRÉE Bertrand, BATTAIS Marie-Annick, CHALOPIN Christèle, COSTIL Nicolas, DAVAL Sylvain, DESPAS Elodie, LECHEVALLIER Océane et HARDY Nathan

Absents excusés : Nelly TALVA, Edouard ORY et Delphine MAZUÉ
Pouvoir de Delphine MAZUÉ à Olivier POSTE

Les conseillers présents, formant la majorité des membres en exercice, peuvent délibérer en exécution de l'article L 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, a été nommée, Christèle CHALOPIN, secrétaire de séance ;
Et ceci à l'unanimité des membres présents.

2026.06.90 Modification de marché n°1 au marché de travaux pour le lot.4 (PIKARD 35 – plâtrerie, isolation, menuiseries intérieures) de la rénovation du 1 bis place St Martin

Après avoir entendu l'exposé de M. le Maire,

VU le code de la commande publique

VU le marché conclu avec l'entreprise **PIKARD 35, plâtrerie, isolation, menuiseries intérieures pour le lot.4** en application de la délibération du conseil municipal n°2025.06.51 du 10 juin 2025,

VU le devis n° **6804** – moins-value d'un montant de 9 459,70 € HT – suppression de l'escalier

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité, DÉCIDE :

- **- de CONCLURE** la modification de marché n°1 de plus-value ci-après détaillée avec l'entreprise **PIKARD 35, plâtrerie, isolation, menuiseries intérieures** dans le cadre des travaux relatifs à l'opération susmentionnées de suppression de l'escalier :
- . Lot. n°1 ;
- **Attributaire : PIKARD 35 – 72 boulevard Villebois Mareuil 35000 RENNES**

Marché initial du lot.1 – montant : 56 431,69 € HT

Modification de marché n°1 – montant : - 9 459,70 € HT

Envoyé en préfecture le 19/06/2026
Reçu en préfecture le 19/06/2026
Publié le
ID : 035-213501745-20260615-D2026_06_90-DE

Nouveau montant du marché : 46 971,99 € HT

- **D'AUTORISER** le Maire ou l'adjoint référent à ce dossier à signer l'avenant considéré ainsi que tous documents s'y rapportant pour leur exécution.

Fait et délibéré en séance
Le 15/06/2026

Le Maire,
Olivier POSTE

MAIRIE DE MELLE
Ille et Vilaine

La secrétaire de séance
Christèle CHALOPIN

2026.06.90