Envoyé en préfecture le 02/09/2026
Reçu en préfecture le 02/09/2026
Publié le
ID : 035-213501745-20260827-D2026_08_107-DE

REPUBLIQUE FRANCAISE
EXTRAITS DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE MELLE
Département d'Ille-et-Vilaine

L'an deux mil vingt-six, le jeudi 27 août à 20 heures 05, le Conseil Municipal de la Commune de Mellé, légalement convoqué s'est réuni à la mairie, sous la présidence de M. POSTE Olivier, Maire.

Date de convocation : 21/08/2026 — Nombre de présents : 11
Nombre de conseillers en exercice : 15 — Nombre de votants : 15

Étaient présents : POSTE Olivier, GUERIN Dominique, SIMON Alexandra, MARTIN Benoît, LAGRÉE Bertrand, CHALOPIN Christèle, DAVAL Sylvain, DESPAS Elodie, ORY Edouard, LECHEVALLIER Océane et HARDY Nathan

Absents excusés : COSTIL Nicolas, MAZUÉ Delphine, BATTAIS Marie-Annick et TALVA Nelly
Pouvoirs de COSTIL Nicolas à POSTE Olivier, MAZUÉ Delphine à MARTIN Benoît, TALVA Nelly à GUÉRIN Dominique et BATTAIS Marie-Annick à SIMON Alexandra

Les conseillers présents, formant la majorité des membres en exercice, peuvent délibérer en exécution de l'article L 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, a été nommée, Elodie DESPAS, secrétaire de séance ;
Et ceci à l'unanimité des membres présents.

2026.08.107 Modification de marché n°1 au marché de travaux pour le lot.7 (FERRON PEINTURE – peinture et revêtement de sols) de la rénovation du 1 bis place St Martin

Après avoir entendu l'exposé de M. le Maire,

VU le code de la commande publique

VU le marché conclu avec l'entreprise **FERRON PEINTURE (peinture et revêtement de sols) pour le lot.7** en application de la délibération du conseil municipal n°2025.06.51 du 10 juin 2025,

VU le devis n° **26.029** – plus-value d'un montant de 2 114,28 € HT – travaux de revêtements de sol supplémentaires,

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité, DÉCIDE :

- **- de CONCLURE** la modification de marché n°1 de plus-value ci-après détaillée avec l'entreprise **FERRON PEINTURE** dans le cadre des travaux relatifs à l'opération sus-mentionnées :
- . Lot. n°7 **;**
- **Attributaire : FERRON PEINTURE – 9 rue de Romagné 35133 St Sauveur des Landes**

Envoyé en préfecture le 02/09/2026
Reçu en préfecture le 02/09/2026
Publié le
ID : 035-213501745-20260827-D2026_08_107-DE

Marché initial du lot.1 – montant :	15 721,50 € HT
Modification de marché n°1 – montant :	2 114,28 € HT
Nouveau montant du marché :	17 835,78 € HT

- **D'AUTORISER** le Maire ou l'adjoint référent à ce dossier à signer l'avenant considéré ainsi que tous documents s'y rapportant pour leur exécution.

Fait et délibéré en séance
Le 27/08/2026

Le Maire,
Olivier POSTE

La secrétaire de séance
Elodie DESPAS



Publiée le :
Transmise au Représentant de l'État le :
M. le Maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, et informe qu'il peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Rennes dans un délai de deux mois à compter de sa publication et sa transmission aux services de l'État