Envoyé en préfecture le 27/10/2026
Reçu en préfecture le 27/10/2026
Publié le
ID : 035-213501745-20261019-D2026_10_125-DE

REPUBLIQUE FRANCAISE
EXTRAITS DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE MELLE
Département d'Ille-et-Vilaine

L'an deux mil vingt-six, le lundi 19 octobre à 19 heures 10, le Conseil Municipal de la Commune de Mellé, légalement convoqué s'est réuni à la mairie, sous la présidence de M. POSTE Olivier, Maire.

Date de convocation : 15/10/2026 — Nombre de présents : 14
Nombre de conseillers en exercice : 15 — Nombre de votants : 14

Étaient présents : POSTE Olivier, SIMON Alexandra, MARTIN Benoît, LAGRÉE Bertrand, BATTAIS Marie-Annick, TALVA Nelly, CHALOPIN Christèle, COSTIL Nicolas, MAZUÉ Delphine, DAVAL Sylvain, DESPAS Elodie, ORY Edouard, LECHEVALLIER Océane et HARDY Nathan

Absent excusé : GUÉRIN Dominique

Les conseillers présents, formant la majorité des membres en exercice, peuvent délibérer en exécution de l'article L 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, a été nommée, Elodie DESPAS, secrétaire de séance ;
Et ceci à l'unanimité des membres présents.

2026.10.125 Modification de marché n°1 au marché de travaux pour le lot.6 (BARBOT CARRELAGE – carrelage et faïence) de la rénovation du 1 bis place St Martin

Après avoir entendu l'exposé de M. le Maire,

VU le code de la commande publique

VU le marché conclu avec l'entreprise **BARBOT CARRELAGE (carrelage et faïence) pour le lot.6** en application de la délibération du conseil municipal n°2025.06.51 du 10 juin 2025,

VU le **devis n°9102** – plus-value d'un montant de **3 616,50 € HT** – travaux supplémentaires de carrelage pour l'escalier,

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité, DÉCIDE :

- **- de CONCLURE** la modification de marché n°1 de plus-value ci-après détaillée avec l'entreprise **BARBOT CARRELAGE** dans le cadre des travaux relatifs à l'opération susmentionnées de carrelage pour l'escalier :
- . Lot. n°6 ;
- **Attributaire : BARBOT CARRELAGE – 6 boulevard Georges Charpak à Vitré**

Marché initial du lot.1 – montant :	8 338,69 € HT
Modification de marché n°1 – montant :	3 616,50 € HT
Nouveau montant du marché :	11 955,19 € HT

Envoyé en préfecture le 27/10/2026
Reçu en préfecture le 27/10/2026
Publié le
ID : 035-213501745-20261019-D2026_10_125-DE

- **D'AUTORISER** le Maire ou l'adjoint référent à ce dossier à signer l'acte ainsi considéré ainsi que tous documents s'y rapportant pour leur exécution.

Fait et délibéré en séance
Le 19/10/2026

Le Maire,
Olivier POSTE

La secrétaire de séance

Publiée le :
Transmise au Représentant de l'État le :
M. le Maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, et informe qu'il peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Rennes dans un délai de deux mois à compter de sa publication et sa transmission aux services de l'État