Envoyé en préfecture le 12/03/2026
Reçu en préfecture le 12/03/2026
Publié le
ID : 035-213502024-20260309-2026030906-DE

DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE

COMMUNE de LA NOË BLANCHE
35470

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux-mil-vingt-six, le 09 mars à 19h30 heures,

Le conseil municipal de la commune de La Noë-Blanche dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la présidence de **monsieur Frédéric MARTIN, maire.**

Date de convocation : 02/03/2026

PRESENTS	F. MARTIN, S. AUBRY, T. LUCO, A. BRIEUC, E. BLIN, J-M DAVID, C. GARDAN, P. LEGAY, J. LIBEAU, I. MAZERY, N. MONVOISIN, F. NOURRY,
ABSENTS EXCUSES	M. AUBRY
ABSENTS	R. GUIVARC'H, A. PECOT
PROCURATION	M. AUBRY à F. NOURRY

Nombre de conseillers	Points 1 et 2	Points 3 à 6
En exercice	15	15
Présents	11	12
Votants	12	13

Mme AUBRY Sophie a été élue secrétaire de séance.

6 ■ Salle Polyvalente - Projet de remplacement de la toiture avec pose de panneaux solaires
Validation des avenants aux lots 1, 2 et 3.

Vu la délibération n°2 du conseil municipal du 15 décembre 2025 attribuant les marchés de travaux pour le remplacement de la toiture de la salle polyvalente

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu'il a été destinataire par Cresto Modules de plusieurs avenants pour la réalisation de travaux complémentaires validés en réunion de chantier.

Avenant n°1 au Lot 1 Charpente/couverture :
Attributaire : HELLOTOIT

- Remplacement du bardage vertical en polycarbonate
  => 2 894.28 € HT
- Remplacement couverture côté mairie (pignon Ouest)
  => 14 066.58 € HT

Montant initial marché HT : **49 534,26 €**
Avenant n°1 HT : **16 960,86 €**
Nouveau montant du marché HT : **66 495,12 €**

Avenant n°1 au Lot 2 Électricité :
Attributaire : LUSTRELEC

- Mise en place d'un répartiteur pour permettre un sous comptage par typologie (éclairage/prises/chauffage/ventilation/divers) et un suivi centralisé
  => 1 896.30 € HT

Envoyé en préfecture le 12/03/2026
Reçu en préfecture le 12/03/2026
Publié le
ID : 035-213502024-20260309-2026030906-DE

Montant initial marché HT :	**9 333,83 €**
Avenant n°1 HT :	**1 896,30 €**
Nouveau montant du marché HT :	**11 230,13 €**

Avenant n°1 au Lot 3 Panneaux photovoltaïques :

Attributaire : JOOLECO

- Fourniture et pose d'un tableau d'affichage extérieur de la production d'énergie (communication communale)
  => 3 546.21 € HT

Montant initial marché HT :	**29 622,47 €**
Avenant n°1 HT :	**3 546,21 €**
Nouveau montant du marché HT :	**33 168,68 €**

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide par :

Voix POUR	ABSTENTION	Voix CONTRE
13	0	0

- de valider les avenants proposés
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette affaire.

Fait et délibéré en mairie les jours, mois et an que dessus.

La secrétaire de séance,
Sophie AUBRY

Pour extrait certifié conforme
Le Maire, Frédéric MARTIN