Envoyé en préfecture le 10/04/2026
Reçu en préfecture le 10/04/2026
Publié le
ID : 035-213503212-20260408-2026022-DE

DÉPARTEMENT **ILLE-ET-VILAINE**
ARRONDISSEMENT **REDON**
CANTON **BAIN DE BRETAGNE**

COMMUNE SAULNIÈRES (35)

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Mercredi 8 avril 2026

NOMBRE DE CONSEILLERS	15
EN EXERCICE :	15
PRÉSENTS :	13
VOTANTS :	15
Acte rendu exécutoire après dépôt en Préfecture	

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la salle de la mairie à 20 h 30, sous la présidence de **M. Ludovic BABIN-TOUBA**, Maire.
Date de convocation : 3 avril 2026.
Étaient présents : MM. BABIN-TOUBA Ludovic, JOURDAN Anne-Sophie, VALOIS Dominique, CONAND Cathel, LE MOIGNO Vincent, LACIRE Ludovic, ROUX Guillaume, CID Jacqueline, MORAT Jules (arrivé pour la délibération 2026022), KERBOAS Chloé, LE GUEHENNEC Laurent, ANTIN Séverine, DENIEL Franck.
Absent(s) excusé(s) : MM. AYOUB Leïla (pouvoir à Mme KERBOAS Chloé), RATTO Ceyliane (pouvoir à Mme CONAND Cathel).
Absent(s):
Secrétaire de séance : Mme CONAND Cathel est désignée secrétaire de séance. Elle est assistée par M. GANDON Adrien, le secrétaire général de la mairie.

2026022 | Proposition de report du projet d'effacement des réseaux RD777 direction Janzé

M. MORAT Jules rejoint l'assemblée.

M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu'un effacement de réseaux sur l'Afféagement a été commandé le 23 juillet 2025 auprès du SDE 35.

Le montant prévisionnel du projet est le suivant.

ELEMENTS FINANCIERS

CHAPITRE	INVESTISSEMENT ESTIMATION SOMMAIRE	MONTANT HT
1	ETUDES	1 700
2	RESEAUX HTA	
3	RESEAUX BT	5 200
4	TERRASSEMENTS	13 720
5	POSTE ET TRANSFORMATEUR	
6	BRANCHEMENT ET COFFRET	2 154
7	BOITE ET REMONTEE AERO-SOUTERRAINE	1 871
8	RECEPTION, VERIFICATION ET VALIDATION	1 766

Montant de l'investissement (estimation sommaire)	26 411

INVESTISSEMENT ESTIMATION SOMMAIRE	MONTANT HT
1. DIVERS ET ALEAS 10% OU FORFAIT MINI DE 500€	2 641,10 €
2. FRAIS DE MAITRISE D'OEUVRE	€
3. MONTANT TOTAL GENERAL H.T.	29 052,10 €
6. T.V.A	5 810,42 €
7. PRIX GENERAL T.T.C	34 862,52 €
6 -	2 154
7 -	1 871
8 -	1 766

Après étude, un imprévu technique entraînerait des travaux supplémentaires. En effet, il faudrait faire poser des nouveaux poteaux plus loin, notamment un poteau terminal. Un surcoût de plusieurs dizaines de milliers d'euros et un désagrément pour les riverains sont certains.

Etant donné que l'objectif du projet est avant tout esthétique, M. le Maire propose de reporter cet ouvrage à une date indéterminée à ce jour.

Après en avoir délibéré et à l'unanimité, **le Conseil municipal :**

Envoyé en préfecture le 10/04/2026
Reçu en préfecture le 10/04/2026
Publié le
ID : 035-213503212-20260408-2026022-DE

- reporte le projet d'effacement de réseaux à l'Afféagement à une date indéterminée ;

- retire les crédits au budget pour ce projet ;

- dénonce la convention financière avec le SDE 35 étant donné le surcoût important lié à l'imprévu technique.

Ont signés au registre des délibérations le maire, le secrétaire de séance et les membres présents

Le Maire,

M. Ludovic BABIN-TOUBA .

MAIRIE de SAULNIÈRES
ILLE ET VILAINE