Envoyé en préfecture le 06/05/2026
Reçu en préfecture le 06/05/2026
Publié le
ID : 035-213503261-20260504-202605054-DE

Département d'Ille & Vilaine
Canton de Val-Couesnon
---
Commune
SENS DE BRETAGNE

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL**
**DU 04 MAI 2026**

L'an deux mil vingt-six, le lundi quatre mai à vingt heures, les membres du Conseil Municipal de la Commune de SENS DE BRETAGNE dûment convoqués se sont réunis à la Mairie, en séance publique, sous la Présidence de Madame la Maire, Madame Véronique SENTUC.

**Date de convocation du Conseil Municipal** : 27 avril 2026
**Nombre de conseillers en exercice** : 23
**Nombre de conseillers présents** :22
**Nombre de votants** : 22
**Etaient présents** : Mme SENTUC Véronique, M. RUBAT Jean-François, Mme VOISIN Mélanie, M. DANIEL Erwan, Mme GASNIER Valérie, M. MALIDOR Olivier, Mme FUNCK Anicée, M. DUROCHER Damien, Mme PALLIER Charlotte, M GRIGNON Noël, M BELLAMY Bruno, Mme MAUCHIEN Magalie, M. GUINNEBAULT Alain, M DUVAL Franck, Mme VIEL Estelle, M THEISEN Yves, M LUNEL Roger, M ROLLET Patricia, M. DAMIDE Gaëlle, M CASIMIR Cédric, Mme POILLONG Delphine, Mme LAMARRE Caroline.
**Etaient absents excusés** : M. THUAU Elvis.
**Pouvoirs** : 0
**Secrétaire de séance** : Mme Mélanie VOSIN

## 202605_54 RENOVATION DE L'ANCIEN BÂTIMENT DE L'ECOLE MATERNELLE-AVENANT N°1-LOT 8-REVÊTEMENT DE SOL- ENTREPRISE THEHARD- MODIFICATION DU REVÊTEMENT DE SOL DANS LES LOGEMENTS.

**Vu** l'article R2194-5 du Code de la Commande Publique qui précise qu'un marché peut être modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir,
**Vu** le Code général des collectivités territoriales,
**Vu** l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales concernant la délégation du Conseil Municipal au Maire,
**Vu** le Code de la commande publique, et notamment ses articles L.2194-1 et R.2194-1 et suivants,

**Considérant** qu'il est nécessaire de modifier le revêtement de sol dans le logement 1 en lès et non en dalles suite à la suppression de la chape sèche.
**Considérant** que la commune en tant que maître d'ouvrage a demandé le changement de revêtement de sol dans le logement 2 dans le séjour, la buanderie, la cuisine et le WC.

Monsieur Olivier MALIDOR expose :
Un avenant est proposé par l'architecte Mme BARREAU ainsi que par l'entreprise THEHARD, titulaire du lot 8-Revêtement de sol.

Envoyé en préfecture le 06/05/2026
Reçu en préfecture le 06/05/2026
Publié le
ID : 035-213503261-20260504-202605054-DE

| LOT 8 | **Marché HT** | **TVA (10 et 20%)** | **Marché TTC** |
|---|---|---|---|
| **Marché Initial** | 15 731.74 € | 2 788.50 € | 18 520.24 € |
| **Avenant 1** | 3 549.50€ | 354.95 € | 3 904.45€ |
| **TOTAL** | **19 281.24 €** | **3 501.30 €** | **22 782.54€** |

**PJ : Annexe 6**_Avenant 1 et devis THEHARD
+ 21.08 % par rapport au marché initial

**A l'unanimité des membres présents, le Conseil municipal :**

- **APPROUVE** l'avenant n° au lot n°8 – Entreprise THEHARD d'un montant de 3 549.50 € HT soit 3 904.45€ TTC.
- **AUTORISE** M. le Maire ou son représentant à signer tout document lié à ce dossier
- **DIT** que les crédits correspondants seront inscrits au Budget Primitif 2026, opération n°69 « Ecole publique ».

Pour extrait conforme,
Madame la Maire
Véronique SENTUC

MAIRIE de SENS de BRETAGNE
35 (Ille-et-Vilaine)