Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 035-213503477-20260707-DEC202609-DE

Mairie de
Val d'Izé

**DECISION N° 2026_09**

en date du 7 juillet 2026

**TRAVAUX D'EXTENSION DU COMPLEXE SPORTIF**
MARCHE DE TRAVAUX
AVENANT 2 LOT 4 « Etanchéité »

**Le Maire de la Commune de Val d'Izé,**

**Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L. 2122-22,
**Vu** la délibération du Conseil Municipal n° 2026-014 en date du 31.03.2026 donnant délégation au maire,
**Vu** la décision n° 2024-17 en date du 05.12.2024 portant attribution du lot N° 4 « Etanchéité » du marché de travaux d'extension du complexe sportif à l'entreprise LA FOUGERAISE D'ETANCHEITE sise ZA du Coudrais - 35133 ROMAGNE pour un montant de 57 078,53€ HT,

**Considérant** le devis en moins-value transmis par l'entreprise d'un montant de 350,00€ HT suite à la suppression de la tour d'accès,

**DECIDE**

**Article 1 :** De fixer le montant du lot N°4 « Etanchéité» du marché relatif aux travaux d'extension du complexe sportif à 56 728,53€ HT.

**Article 2 :** La présente décision donnera lieu à signature d'une modification à l'acte d'engagement et sera inscrite au registre de la mairie.

Il en sera rendu compte au Conseil Municipal lors de sa prochaine séance.

**Le Maire, Bruno DELVA**

MAIRIE DE VAL D'IZÉ
35 (Ille-et-Vilaine)

Place Jean Poirier - 35450 VAL D'IZÉ
Téléphone : 02 99 49 83 06 – site : www.valdize.fr