Envoyé en préfecture le 13/03/2026
Reçu en préfecture le 13/03/2026
Publié le
ID : 056-215600891-20260310-CMNE2026_012-DE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DU MORBIHAN
ARRONDISSEMENT DE LORIENT
COMMUNE D'INGUINIEL

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE D'INGUINIEL

Séance du 10 mars 2026

Nombre de conseillers	
En exercice	19
Présents	16
Pouvoirs	2
Pour	18
Contre	0
Abstentions	0

Date de convocation	2 mars 2026
Secrétaire de séance	Virginie GOMBERO

L'an deux mille vingt-six, le dix mars, à vingt heures, le Conseil municipal de la Commune d'INGUINIEL, dûment convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, en mairie, sous la présidence de Monsieur Jean Louis LE MASLE.

Présents : Jean Louis LE MASLE, Philippe FLEGEAU, Gérard BENOIT, Virginie GOMBERO, Martine GRANDVALET, Sylvie JOUBAUD, Christian LE SAËC, Yann URVOIS, Laurent DANIEL, Sébastien HELLEGOUARCH, Frédéric THOMAS, Martine LE HAY BOUGLOUAN, Natacha PINHAS, Sabine QUEMENER, Cédric LECLERC, Christelle LE STRAT

Absents excusés ayant donné pouvoir : Peggy MAGNIER HENRY donne pouvoir à Virginie GOMBERO ; Cédric LECLERC donne pouvoir à Sylvie JOUBAUD

Excusé : Thierry CRESPEAU

2026/012 **Réhabilitation du presbytère – Avenants aux travaux**

Monsieur le Maire informe l'Assemblée de l'avancée des travaux de rénovation au presbytère. Il convient de prendre les avenants suivants :

n°	*Entreprise*	*Objet*	*Marché de base HT*	*Avenants antérieurs HT*	***Présent avenant HT***	*TOTAL HT*
19	02 - SATEM	Plinthes et enduits	603 180,00 €	+ 9 388,70 €	**- 1 888,60 €**	610 680,10 €
20	03 - GRAIGNIC	Choix parements intérieurs	171 372,60 €	+ 2 450,00 €	**+ 4 769,77 €**	178 592,37 €
21	06 - REALU	Ajustement menuiseries	42 411,00 €	+ 0,00 €	**- 941,00 €**	41 470,00 €
22	08 - AUDIC	Bloc-porte et main courante	35 980,47 €	+ 0,00 €	**- 2 032,25 €**	33 948,22 €
23	09 - CTIS	Mains courantes escalier	25 550,00 €	+ 6 562,00 €	**+ 7 208,00 €**	39 320,00 €
24	10 - KERNEN	Plinthes dans véranda	46 866,34 €	+ 0,00 €	**+ 342,00 €**	47 208,34 €
25	11 - SRPN	Choix parements intérieurs	40 773,50 €	+ 0,00 €	**- 11 449,02 €**	29 324,48 €
26	14 - LAUTECH	Ajustement choix et équipements	79 891,42 €	+ 0,00 €	**+ 8 947,99 €**	88 839,41 €
27	05 - LE PRIOL	Balance travaux	148 405,66 €	+ 2 044,73 €	**+ 0,00 €**	150 450,39 €
28	16 - LE ROUZIC	Enrobage réseau chauffage	53 089,25 €	+ 0,00 €	**+ 675,00 €**	53 764,25 €
29	07 - PACCARIN	Choix parements intérieurs	27 168,37 €	+ 3 034,00 €	**+ 514,55 €**	30 716,92 €
					+ 6 146,44 €	

Envoyé en préfecture le 13/03/2026
Reçu en préfecture le 13/03/2026
Publié le
ID : 056-215600891-20260310-CMNE2026_012-DE

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité :

- **EMET** un avis favorable aux avenants aux marchés présentés ci-dessus ;
- **AUTORISE** le Maire ou son représentant à signer tous les documents s'y rapportant.

Pour extrait certifié conforme,
Le Maire,
Jean Louis LE MASLE

Le secrétaire de séance



