Envoyé en préfecture le 09/12/2025
Reçu en préfecture le 09/12/2025
Publié le
ID : 056-215601188-20251204-D2025_091-DE

Département
Du Morbihan

COMMUNE DE LOCMIQUÉLIC

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mille vingt-cinq, le quatre du mois de décembre à dix-neuf heures quinze, le Conseil Municipal de LOCMIQUELIC, dûment convoqué s'est assemblé salle du conseil à la mairie de Locmiquélic, sous la Présidence de Monsieur le Maire, Eric PATUREL.

Date de convocation : le 27 novembre 2025
La séance a été publique le jeudi 04 décembre 2025

Etaient présents : Monsieur GUIDAL, Monsieur TANGUY, Madame CORLAY, Monsieur CAZEAUX, Madame IZAGUIRRE, Madame LE TERRIEN, Madame RIBETTE, Madame BLAIZOT, Madame LE LAUSQUE , Madame LE QUER, Monsieur LE GLOUAHEC, Monsieur LE MAGUERESSE, Madame TOULEMONT, Madame ZAGO, Monsieur CHATY, Madame LE MAGUERESSE, Madame NIO, Madame LE KERNEC, Monsieur JEHANNO, Madame LAMY.

Absents ayant donné pouvoir : Monsieur DREANO (procuration à Monsieur GUIDAL), Madame QUERRE-NORMAND (procuration à Monsieur CHATY), Monsieur BORGNIC (procuration à Monsieur CAZEAUX), Monsieur LE BORGNE (procuration à Monsieur PATUREL), Monsieur JEHANNO (procuration à Madame NIO), Monsieur BATARD (procuration à Madame LE KERNEC), Monsieur SCHAFFER (procuration à Madame LAMY).

Absent : /

Secrétaires de séance : Madame TOULEMONT– Monsieur LE GLOUAHEC

Conseillers en exercice : 27

D2025-091 AVENANT N°1 AU LOT N°2 DU MARCHÉ GRANDE RUE

Exposé :

Lors de sa séance du 11 juillet 2024, le Conseil municipal a retenu l'entreprise GOLFE BOIS pour réaliser les travaux d'espaces verts - mobilier dans le cadre de l'aménagement de la Grande Rue et de ses abords.

Le montant du marché s'élève à 150 151,49 HT

Il faut retirer à ce montant l'écran extérieur d'information led (PES 1) retiré du marché pour un montant de
-13 462.20€ HT et des ganivelles pour un montant de – 662,67€ HT,

Et ajouter les travaux suivants :

- Dépose des potelets abimés, arrachés ou descellés
- Fourniture et pose de potelets chêne,
- Fourniture et mise en place de potelets robinier

Envoyé en préfecture le 09/12/2025
Reçu en préfecture le 09/12/2025
Publié le
ID : 056-215601188-20251204-D2025_091-DE

- Fourniture et pose de ganivelles,
- Pose de deux supports à vélos fournis par la Mairie

Pour un montant de + 5221,64€.

		Total HT
Montant initial du marché (base + tranche conditionnelle + options PSE1 et PSE2)		150 151,49 €
Retrait de la PSE1	*Ecran extérieur d'information led*	*- 13 462,20€*
Plus-value	*Potelets – ganivelle – appui vélo*	*+ 5221,64€*
Moins – value	*Ganivelle*	*- 662,67 €*
Total		- 8 903,23 €
Nouveau montant du marché		141 248,26 €

Soit un total de **-8 903,23 € HT soit - 10 683,88€ TTC**

Proposition :

Vu l'avis de la commission finances - relance économique – personnel - affaires sociales et solidaires - tourisme - intercommunalité rive gauche en date du 24 novembre 2025,

Vu l'avis de la commission urbanisme et patrimoine, sécurité et sécurité routière, vie quotidienne, mode de déplacement, environnement, développement durable, travaux et voirie date du 27 novembre 2025,

Il est proposé au Conseil municipal :

- d'approuver l'avenant en moins-value d'un montant **-8 903,23 € HT soit -10 683,88€ TTC** au lot 2 du marché « travaux espaces verts – mobilier »,
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document dans ce sens.

Après que le Conseil municipal, dûment convoqué, en eut délibéré, la proposition est approuvée à 24 voix pour et 3 contre.

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus

Suivent les signatures
- POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
Le 08 décembre 2025

Madame TOULEMONT	Monsieur PATUREL	Monsieur LE GLOUAHEC
La Secrétaire	Le Maire	Le Secrétaire