Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 056-215601238-20251211-2025_12_10-DE

REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mil vingt-cinq, le Jeudi 11 décembre à 20h00, les membres du conseil municipal se sont réunis en mairie de MALANSAC, sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire le 2 décembre 2025, conformément aux articles L.5211-1 et L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. La séance est ouverte sous la présidence de Madame Morgane RETHO, Maire.

Nombre de membres en exercice : 19

Nombre de conseillers présents : 12 **Nombre de votants : 15**

Procurations : 3

Présents : Arnaud RICHARD - Hélène ZEITOUN – François HERVIEUX - Karine RICHARD – Yvonnick BOULHO – Pierre CLERICE – Julien THIBOULT – Hélène LANN-CORRE – Grégory MORICE - Anita GUILLEMIN – Philippe BODARD ;

Procurations : Meddhi CALON à Morgane RETHO – Gaëlle ROLLIN à François HERVIEUX
Yoann SANTERRE à Arnaud RICHARD
Absents excusés : Fabienne DAUPHAS – Catherine CASTAGNET – Soazic HAMON – Kurt DUFAYS
Secrétaire de séance : Grégory MORICE

****

2025_12_10_MARCHE TRAVAUX BATIMENT DE LA GARE_AVENANTS

Vu le Code la Commande Publique,
Vu l'article L 2122-22, 4° du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération N°2024_05_02 en date du 16 Mai 2024, validant la phase APD et le lancement de l'appel d'offres travaux,
Vu la délibération N°2024_10_03 en date du 17 Octobre 2024 relative à l'attribution du marché de réhabilitation du bâtiment de la gare,
Considérant la nécessité pour clôturer l'opération de procéder à la régularisation du montant des lots,

Madame le Maire propose de conclure les avenants suivants :

Lot 1 « Maçonnerie, gros œuvre » attribué à MAM CONSTRUCTIONS

Marché initial HT (hors révisions)	*54 998.34 €*
Avenant N°1	*- 7 735.40 €*
(Percement extérieur retirés, divers éléments modifiés ou non nécessaires)	
Nouveau montant marché HT	*47 262.94 €*
Montant TVA	*9 452.59 €*
Nouveau montant marché TTC	*56 715.53 €*

Lot 6 « Electricité » attribué à LME

Marché initial HT (hors révisions)	*31 714.71 €*
Avenant N°1	*- 3 197.93 €*
(Entrées d'air supprimées extérieur, changement matériel)	
Nouveau montant marché HT	*28 156.78 €*
Montant TVA	*5 631.35 €*
Nouveau montant marché TTC	*34 220.13 €*

Envoyé en préfecture le 17/12/2025
Reçu en préfecture le 17/12/2025
Publié le
ID : 056-215601238-20251211-2025_12_10-DE

Le montant total du marché « travaux » validé par délibération à 196 909.51 € HT est modifié selon les avenants ci-dessus et porté à 185 976.49 € HT ; soit une économie totale de 10 933.33 € HT.

Les DGD ont été reçus, les travaux terminés, les subventions vont être sollicitées d'ici la fin décembre 2025 pour un versement sur l'exercice 2026.

Vote de l'assemblée : Unanimité

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité :

- **AUTORISE le Maire à signer les 2 avenants présentés ci-dessus pour un montant total de 10 933.33 € HT ainsi que les documents s'y rapportant.**

Pour extrait conforme,

M. Grégory MORICE,
Secrétaire de séance

Mme Morgane RETHO,
Maire

