Envoyé en préfecture le 05/02/2026
Reçu en préfecture le 05/02/2026
Publié le
ID : 056-215601766-20260205-DC2026020414-DE

COMMUNE DE PLUNERET
7, place Vincent Jollivet
56400 PLUNERET

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 4 FEVRIER 2026

L'an deux mille vingt-six, le mercredi 4 février, à 19h00, le conseil municipal de la Commune de PLUNERET convoqué par voie dématérialisée en date du 29 janvier s'est réuni en séance publique à la salle des mariages, sous la présidence de Monsieur Franck VALLEIN, Maire.

Délibération n° 20260204/14 :
Travaux de construction d'un terrain de tennis recouvert d'une structure aluminium bâchée- Avenant général n°9

Rapporteur : François POMMOIS

Etaient présents : Franck VALLEIN, François POMMOIS, Philippe GOURAUD, Nicolas LE GROS, Karl HURTAUD, Madeleine TOSTEN, Audrey MINAMBRES, Marie-Claude SUGIC, Jean-Pierre LAURENT, Thierry PADELLEC, Hervé GUILLOUZIC, Rémy GUILLOUZIC, Stéphane LE MENAJOUR, Alix DE LEPINAU, Laurent HARNOIS, Anthony CARO.
Absents représentés : Anne LE CORVEC a donné pouvoir à Nicolas LE GROS, Jean-Yves COZIC a donné pouvoir à Thierry PADELLEC
Absents excusés : Yves LOIN, Audrey CAMUS, Stéphanie HUYSSCHAERT, Loïc HAREL, Sabrina JULO.
Nombre de conseillers en exercice : 23 - Présents : 16 - Pouvoirs : 2 - Votants : 18
Secrétaire de séance : Philippe GOURAUD
Ouverture de la séance : quorum atteint avec 16 conseillers municipaux présents

---

Dans le cadre de l'opération « travaux de construction d'un terrain de tennis recouvert d'une structure aluminium bâchée », le bureau d'études BLEHER Architectes, titulaire du marché de maîtrise d'œuvre propose les travaux modificatifs suivants ;

- Lot n°4 Étanchéité :
  - Pose de profilés en aluminium permettant de guider l'eau de ruissellement de la rosée intérieure produite par la bâche, vers l'extérieur et dans le chéneau.

Les conséquences financières de ces travaux modificatifs sont récapitulées dans le tableau suivant ;

Lot		Titulaire	Montants notifiés au 04/01/2026			Proposition(s) du maître d'œuvre		
			Marché initial	Avenant(s) cumulé(s)	**Total**	Montant travaux modificatifs	Nouveau montant de marché	Ecart cumulé
1	Terrassements - VRD - Amgts ext	COLAS	94 500,01 €	9 812,00 €	**104 312,01 €**	- €	104 312,01 €	10,38%
2	Démolitions - Gros Œuvre	MGO	111 850,81 €	5 640,85 €	**117 491,66 €**	- €	117 491,66 €	5,04%
3	Charpente - Ossature bois	THETIOT	23 392,81 €	- €	**23 392,81 €**	- €	23 392,81 €	0,00%
4	Étanchéité	SOPREMA	32 914,79 €	- 218,74 €	**32 696,05 €**	1 377,58 €	34 073,63 €	3,52%
5	Menuiseries aluminium	GUILLERMIC	35 880,00 €	7 705,00 €	**43 585,00 €**	- €	43 585,00 €	21,47%
6	Menuiseries intérieures	THETIOT	10 176,00 €	- €	**10 176,00 €**	- €	10 176,00 €	0,00%
7	Revâtements de sols	LE BEL	7 044,18 €	- €	**7 044,18 €**	- €	7 044,18 €	0,00%
8	Résine synthétique / Révêtement	ART DAN	34 161,97 €	- €	**34 161,97 €**	- €	34 161,97 €	0,00%
9	Cloissonnement - Isolation	PIKARD	14 030,00 €	- €	**14 030,00 €**	- €	14 030,00 €	0,00%
10	Peinture - Nettoyage	ARMOR PEINTURE PLÂTRE	8 033,39 €	- €	**8 033,39 €**	- €	8 033,39 €	0,00%
11	Structure métallo-textile	HTS TENTIQ GMBH	128 235,00 €	3 291,40 €	**131 526,40 €**	- €	131 526,40 €	2,57%
12	Équipements sportifs		- €	- €	**- €**	- €	- €	0,00%
13	Plomberie - Ventilation	AEL	10 625,46 €	- €	**10 625,46 €**	- €	10 625,46 €	0,00%
14	Électricité CFO-CFA	SVEG	38 785,87 €	928,30 €	**39 714,17 €**	- €	39 714,17 €	2,39%
15	Fondations spéciales	PRISER	86 822,78 €	- 46 380,73 €	**40 442,05 €**	- €	40 442,05 €	-53,42%
Total opération HT			**636 453,07 €**	**- 19 221,92 €**	**617 231,15 €**	**1 377,58 €**	**618 608,73 €**	
TVA 20%			**127 290,61 €**	**- 3 844,38 €**	**123 446,23 €**	**275,52 €**	**123 721,75 €**	**-2,80%**
Total opération TTC			**763 743,68 €**	**- 23 066,30 €**	**740 677,38 €**	**1 653,10 €**	**742 330,48 €**	

Envoyé en préfecture le 05/02/2026
Reçu en préfecture le 05/02/2026
Publié le
ID : 056-215601766-20260205-DC2026020414-DE

A l'unanimité, le Conseil municipal :

- **APPROUVE le projet d'avenant suivant :**
  - **général n°9 (avenant n°2 du lot 4) d'un montant de 1 377.58 € HT/ 1 653.10 € TTC,**
- **AUTORISE M. le Maire ou son représentant à les signer**

PLUNERET, le 5 février 2026
Le Maire,
Franck VALLEIN