Envoyé en préfecture le 12/05/2026
Reçu en préfecture le 12/05/2026
Publié le
ID : 056-215602020-20260504-04MAI2602-DE

République Française
Département MORBIHAN
Commune de SAINT-ABRAHAM

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 04 mai 2026

Nombre de membres		
En exercice	Présents	Qui ont pris part au vote
15	13	13

Vote
Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0

L'an 2026, le 04 MAI à 19H30, le Conseil Municipal de la Commune de SAINT-ABRAHAM s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Madame Gaëlle STRICOT, Maire, en session ordinaire. Les convocations individuelles, l'ordre du jour et les notes explicatives de synthèse ont été transmises par écrit aux conseillers municipaux le 29 avril 2026. La convocation et l'ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie le 29 avril 2026.

Présents : Mesdames BERCEGEAY Noëmie, BRULE Clarisse, FÈVRE Béatrice, JUMEL Typhaine, LE NINAN Alexandra, STRICOT Gaëlle, SYLVESTRE Audrey, VILLET Emilie

Messieurs BEY Jean-Marie, CATELION Laurent, COUEDIC Philippe, MILOUX François, PUISSANT Charlie

Absents : Messieurs COUEDIC Jérôme, DUPE Laurent

Absents ayant donné procuration : -

Secrétaire de séance : Madame FÈVRE Béatrice

04MAI26_02– Restauration de l'église Saint-Etienne : avenant n° 2 au marché de travaux pour le lot 3- électricité

Vu le code général des collectivités territoriales

Vu la délibération du 1er octobre 2025 par laquelle il a été procédé au choix des attributaires dans le cadre du marché à procédure adaptée pour le projet de restauration de l'église -première tranche.

Considérant que le lot n° 3 – ELECTRICITE a été attribué à l'entreprise DELESTRE située à LA SEGUINIERE (49)

Considérant qu'il est nécessaire d'effectuer des travaux supplémentaires pour ce lot (sonorisation et coffret forain) pour un montant de 1 339,50 € HT

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 13 voix pour :

-APPROUVE l'avenant n°2 au marché de travaux pour le lot n° 3 – électricité pour l'ajout de travaux au lot pour un montant de 1 339,50 € HT

(incidence financière : oui

Montant de l'avenant : + 1 339,50 € HT

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant du marché avec avenant HT : 17 421,02 €
- Montant du marché avec avenant TTC : 20 905,22€
- % écart introduit par l'avenant : + (plus) 8,33 %

-AUTORISE Madame le maire à signer tout document relatif à l'exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Au registre suivent les signatures
Pour copie conforme :
En mairie, le 04 mai 2026
Le Maire, Gaëlle STRICOT

MAIRIE de SAINT-ABRAHAM 56 (Morbihan)

Le secrétaire de séance