Envoyé en préfecture le 19/12/2025
Reçu en préfecture le 19/12/2025
Publié le
ID : 056-215602186-20251218-2025_12_05-DE

REGISTRE DES DELIBERATIONS
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 18 Décembre 2025

REGISTRE DES DELIBERATIONS
****

Nombre de conseillers :
En exercice 15
Présents : 13
Votants : 14
Procuration : 1

L'an deux mille vingt-cinq, le jeudi dix-huit décembre à dix-neuf heures,
le Conseil Municipal régulièrement convoqué le onze décembre s'est réuni en session ordinaire, à la mairie sous la présidence de Dominique BONNE, Maire.

Etaient présents : AUTRAN Thierry – BROHAN Paul – DRUGEON Marie Christine – HUGUEL Yves JÉHANNO Stéphane – LEBEDEFF William – LE CARS Yannick – MANHÈS Christine – MONNIER Régis PANHALEUX Firmin - PIQUET Joseline – POSSÉMÉ André.
Absente excusée : GAUCHER Aline
Absent non excusé : NEVOUX Claude
Pouvoir : Aline GAUCHER donne pouvoir à Yves HUGUEL
Secrétaire de séance : William LEBEDEFF

♦♦♦♦♦♦♦♦

Date d'affichage en mairie : le 29 décembre 2025
Envoi préfecture et contrôle de légalité : le 29 décembre 2025

♦♦♦♦♦♦♦♦

2025-12-05_Marché Rénovation mairie : Validation avenants

Les travaux de rénovation de la mairie avancent, au vu des demandes de la collectivité et des rectifications, des avenants sont prévus ce qui modifie le montant du marché initial validé par la commission d'Appel d'Offres (CM du 22 avril 2025) : 320 484.27 € HT
Lot 01 – Gros œuvre – Construction Antoine : travaux non faits : - 8 587.14 € HT
Lot 02 – Charpente/couverture – Entreprise Briero : Par suite des prescriptions de la DDTM (hirondelles) il y a lieu de rallonger la charpente : 10 327.36 € HT
lot 06 – Plâtrerie – Entreprise Pikard : imposte à l'étage de chaque porte et isolation des combles du foyer des jeunes (demandés par la commune) : 3 341.72 € HT
Lot 07 : peinture grille fenêtres côté nord : - 3 372 € HT
Le marché initial y compris les avenants s'élèvent à : 315 600.43 €

Monsieur le Maire, expose les montants des devis supplémentaires Cegelec et Ouvertures Atlantic (lots Morbihan Energie) suite modification en triphasé et modification emplacement compteur ENEDIS (non compté dans le marché) – et devis supplémentaires suite demande de la collectivité d'un organigramme. Ceux-ci seront rajoutés à la partie Morbihan Energie un avenant à la convention sera à passer ultérieurement.

Envoyé en préfecture le 19/12/2025
Reçu en préfecture le 19/12/2025
Publié le
ID : 056-215602186-20251218-2025_12_05-DE

PLAN DE FINANCEMENT TRAVAUX MAIRIE

DEPENSES		RECETTES	
Morbihan Energie - Cabinet mo – Controles – lots Isolation – menuiseries - elec	67 101,91 €	Fonds verts	46 337 €
Travaux mairie lots GO - ITE- Platrerie - ventilation - chauffage	315 600.43 €	DETR 2024	60 000 €
		Département PST 30% (acquis)	56 390 €
SPS Contrôle technique	2 347,20	Département « aide exceptionnelle « 2023	15 619 €
LPO	1 292,00	Fonds de concours ads	4 500 €
		Fonds de concours spécial	3 675 €
Montant HT	386 341.54 €	Sous total subventions	186 521 €
tva 20 %	77 268.31 €	fctva en 2027 x 16,4 %	50 175 €
	463 709.85 €	Fonds propres de la commune	226 913.85
Montant TTC	463 609.85 €	Montant TTC	463 609.85 €

recu

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, décide :

- **De valider les avenants tels que présentés ci-dessus,**
- **Valide le montant total à 315 600.43 € (partie lots directs mairie)**
- **Charge Monsieur le Maire de signer les devis et tous documents s'y afférant**

(Pour : 14 - contre : 0 - Abstention : 0

Le Secrétaire de séance
W.LEBEDEFF

Fait et délibéré en séance publique,
les jours, mois et an ci-dessus,
Le Maire,

D.BONNE

MAIRIE DE SAINT-GRAVE - 56 (Morbihan) -