Envoyé en préfecture le 09/12/2025
Reçu en préfecture le 09/12/2025
Publié le
ID : 056-215602541-20251209-DEL2025_74-DE

République Française
Département Morbihan
Commune de TREDION

EXTRAIT D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 04/12/2025

Nombre de membres		
Afférents	Présents	Qui ont pris part au vote
15	13	13

Vote
A l'unanimité
Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0

L'an 2025, le 4 Décembre à 19h, le Conseil Municipal de la Commune de TREDION s'est réuni à la Salle du Conseil Mairie, lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur RIVOAL Jean Pierre, Maire, en session ordinaire. Les convocations individuelles et l'ordre du jour ont été transmis par écrit aux conseillers municipaux le 27 Novembre 2025. La convocation et l'ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie le 27 Novembre 2025.

Présents : M. RIVOAL Jean Pierre, Maire, M. CHOQUET Jean Michel, Mme THOMAZIC Catherine, M. BOUEDO Christophe, Mme FEVRE Blandine, Mme BESCOND Servanne, M. GUILLAUME Frédéric, Mme NIZAN Windy, M. ALLAIN Stéphane, Mme BARRE Karine, M. PANEL Alain, Mme DURFORT Guénaëlle (arrivée à la délibération 2025/74) M. PRONOST Yves

Absent(s) excusé(s) :
M. SAINT-AIGNAN Willy, Mme BAUCHE Laëtitia

A été nommée secrétaire : Mme FEVRE Blandine

2025/74 – Bâtiment rue du Calvaire - Avenant 2 lot 2 terrassements généraux-VRD-Espaces verts

M. le Maire rappelle les travaux relatifs au bâtiment rue du Calvaire.
M. le Maire informe l'assemblée que pour le lot 2 terrassement généraux / VRD / Espaces verts, il y a lieu de passer un avenant en **minoration de 6 158.65 € HT** correspondant à :
Objet : Divers travaux en + (chambre tel / fourreau AEP/plaque béton) et en – (chainette/avaloirs…)
VU le code des marchés publics,
VU le marché conclu avec les entreprises adjudicataires en application de la délibération du conseil municipal en date du 18 juillet 2023,

Il est proposé :

- DE CONCLURE un avenant en **minoration** ci-après détaillé avec l'entreprise suivante dans le cadre des travaux du bâtiment rue du calvaire :
Attributaire : *SARL LE LUHERN – ZA de Bel orient 56140 BOHAL*
Marché initial - montant : 62 438.64 € HT
Avenant n° 1 - montant : 590.00 € HT
Avenant n°2 - montant : - 6 748.65 € HT
Nouveau montant du marché : 56 279.99 € HT
Objet : Divers travaux en + (chambre tel/fourreau AEP/plaque béton) et en – (chainette/avaloirs…)

- DE DIRE qu'un exemplaire de l'avenant sera transmis à la préfecture
- D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son adjoint délégué à signer ledit avenant ainsi que tous documents s'y rapportant pour leur exécution.

Après en avoir délibéré, adopté à l'unanimité.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Au registre suivent les signatures

Pour copie conforme :
En mairie, le 05/12/2025
Le Maire
Jean Pierre RIVOAL

MAIRIE DE TREDION 56 (Morbihan)