Envoyé en préfecture le 28/10/2026
Reçu en préfecture le 28/10/2026
Publié le
ID : 035-263501413-20261026-CCAS26_107-DE

ccas GUICHEN PONTRÉAN

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CCAS

DÉLIBÉRATION N° 26-107 – 26 octobre 2026

Commande publique
Marchés publics

Membres en exercice : 15
Quorum : 8
Présents : 12
Votants : 12

Présents :
Michèle MOTEL – Nadine EDOM – Joël DESHAYES - Catherine BOULOGNE - Anne GADBY – Elouan RACINEUX – Daniel HOUSSAIS - Elodie CORRE – Elise LE CAMPION – Sylvie FLATTOT – Joël SIELLER – Gérard GUILLAUME
Excusé :
Claude ANCEAUME
Absents :
Jean-Marie RYO - Christophe LE GALL
Secrétaire de séance :
Elouan RACINEUX

L'an deux mille vingt-six, le vingt-six octobre à dix-huit heures trente, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Guichen s'est réuni à la Mairie, en session ordinaire, sous la présidence de Madame Michèle MOTEL, Présidente, après avoir été convoqué le vingt-deux octobre deux mille vingt-six, conformément aux articles R 123-16 et R 123-17 du Code de l'Action Sociale et des Familles.

EHPAD – Rénovation énergétique de l'EHPAD – Avenant n°2 au marché de travaux – Lot 5

Par délibération n° 26-015 en date du 23 février 2026, le Conseil d'Administration a autorisé le Président du CCAS à signer les marchés de travaux de rénovation énergétique de l'EHPAD avec l'entreprise SER AL FER, lot n°5 Menuiserie Extérieure - Serrurerie, pour un montant de 456 423,24 € HT.

Par délibération n°26-084 en date du 14 septembre 2026, le Conseil d'Administration a accepté de passer un avenant n°1 avec l'entreprise SER AL FER, lot n°5 Menuiserie Extérieure -Serrurerie, pour un montant de 7 421,07 € HT, soit 1,63% du marché initial.

Dans le cadre de l'exécution des travaux, des modifications supplémentaires sont nécessaires :

- Menuiseries : modification du type de porte hall d'entrée à accès jardin
- Accessoires portes : modification des fermetures de portes issues de secours (asservissement)
- Vitrage : modification de la finition du vitrage
- Volets roulants : ajout et suppression de volets
- Stores : ajout de stores intérieurs
- Stores bannes : suppression de la repose des stores bannes

Considérant que le montant cumulé de l'avenant n°1 et de l'avenant n°2 s'élève à un total de 17 246,07 € HT, portant le montant global du marché à 473 669,31 € HT, soit une évolution cumulée de 3,78% du marché initial,

Il vous est proposé :

1°) de valider l'avenant n°2 au lot n°5 Menuiserie Extérieure – Serrurerie pour un montant de 9 825,00 € HT, soit 2,15 % du montant du marché initial,

2°) d'autoriser la Présidente du CCAS à le signer.

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, se prononce par vote à main levée et accepte ces propositions à l'unanimité.

La Présidente du CCAS,

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE MAIRIE DE GUICHEN 35580

Michèle MOTEL

Le secrétaire de séance,

Elouan RACINEUX

Envoyé en préfecture le 28/10/2026
Reçu en préfecture le 28/10/2026
Publié le
ID : 035-263501413-20261026-CCAS26_107-DE

CET ACTE PEUT ETRE CONTESTE	
Les voies de recours	Les délais
Devant le Président du CCAS . *Le recours gracieux*	Si le *recours gracieux* est présenté dans le délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de l'acte, le demandeur dispose, à partir du refus, express ou tacite, d'un nouveau délai de deux mois pour introduire un recours contentieux devant le Tribunal Administratif.
Devant le Tribunal Administratif . *Le recours contentieux*	Le *recours contentieux* doit être présenté dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de l'acte par voie postale ou par l'application Télérecours accessible par le site www.telerecours.fr